Gross superstructure of a residential building by Duda, Martin
1 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 




HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU 
GROSS SUPERSTRUCTURE OF A RESIDENTIAL BUILDING 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   MARTIN DUDA  
AUTHOR 
























































































































 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 
 
 
POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
Vedoucí práce Ing. Radka Kantová 
Autor práce Martin Duda 
  
Škola Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta Stavební 
Ústav Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 
Studijní program B3607  Stavební inženýrství 
  
Název práce Hrubá vrchní stavba bytového domu 
Název práce v 
anglickém jazyce Gross superstructure of a residential building 
Typ práce Bakalářská práce 
Přidělovaný titul Bc. 
Jazyk práce Čeština 
Datový formát 


























Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení svislých a vodorovných 
nosných konstrukcí bytového domu v Opavě. Řeší především samotný postup výstavby, 
použité technologie a zajištění požadovaných podmínek pro bezpečnou a plynulou výstavbu. 
Podkladem pro zpracování byla částečná dokumentace pro realizaci stavby.  
  
Klíčová slova 
Bytový dům, technologický předpis, technologie, stavba, strojní sestava, nosná stěna, stropní 





The main construction work is subject to technological solution vertical and horizontal 
constructions of residential building in Opava. Bachelor&apos;s thesis solves construction 
progress itself, used technologies and ensuring required conditions for safe and stepless 
constructing. The basis for the development of the project was the partial implementing 
documentation of the building.  
  
Keywords 
Residential building, technological specification, technology, construction, mechanical 
































Bibliografická citace VŠKP 
  
DUDA, Martin. Hrubá vrchní stavba bytového domu. Brno, 2013. 132 s., 11 s. příl. 
Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, 


















































































































































































































 Tímto bych chtěl poděkovat především mojí vedoucí bakalářské práce Ing. Radce 
Kantové za shovívavost, trpělivost a za motivaci.  
 
Chtěl bych také poděkovat mým rodičům a sestře za nikdy nekončící důvěru a ochotu 















































Obsah bakalářské práce 
 
Titulní list VŠKP 
Zadání VŠKP 
Příloha k zadání bakalářské práce 
Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
Bibliografická citace VŠKP 
Souhlas s použitím projektové dokumentace 
Prohlášení o původnosti práce 
Poděkování 
Úvod             
 
Technická zpráva se zaměřením na technologickou etapu    20 
1. Úvodní údaje 
1.1. Identifikační údaje         21 
1.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích        21 
1.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu          22 
1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů     22 
1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu    22 
1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona -22 
1.7. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území           22 
1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby    23 
1.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v 
m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.    24 
2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
2.1. Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukce; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zóně     25 
2.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní  
13 
 
Souvisejících          25 
2.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch           25 
2.4. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu      
2.4.1. Zdroj el. Energie         
2.4.2. Zdroj vody pro staveniště        
2.4.3. Napojení staveniště na kanalizaci       
2.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
2.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů  27 
2.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných  
ploch a komunikací         27 
2.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace           27 
2.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém,          27 
2.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory          27 
2.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 28 
2.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části 
bezpečnost staveb.         28 
3. Mechanická odolnost a stabilita        28 
4. Požární bezpečnost         29 
5. Ochrana zdraví a životního prostředí       29 
6. Ochrana proti hluku         29 
7. Úspora energie a ochrana tepla         
7.1. Splnění požadavků         29 
7.2. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby     29 
8. Návrh řešení pro užívání osobami  s omezenou schopností pohybu a orientace  30 
9. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  30 
10. Ochrana obyvatelstva         30 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod    30 
14 
 
11.2. Zásobování vodou         31 
11.3. Zásobování energiemi        31 
11.4. Řešení dopravy         31 
11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav   31 
12. Závěr           31 
 
Zásady organizace výstavby        32 
1. Technická zpráva ZOV 
1.1. Informace o staveništi, předpokládané úpravy staveniště    33 
1.2. Významné sítě infrastruktury       33 
1.3. Napojení staveniště na zdroje       34 
1.3.1. Zdroj el. Energie        34 
1.3.2. Zdroj vody pro staveniště       34 
1.3.3. Napojení staveniště na kanalizaci      34 
1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob   34 
1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  34 
1.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  34 
1.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení    34 
1.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a  
ochrany zdraví       35 
1.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí       35 
1.10. Orientační lhůty výstavby        35 
2. Technická zpráva staveniště 
2.1. Identifikační údaje         36 
2.2. Základní charakteristika stavby a její užívání     36 
2.2.1. Účel objektu         36 
2.2.2. Trvalá nebo dočasná stavba       36 
2.2.3. Novostavba         36 
2.3. Popis staveniště         37 
2.4. Základní koncepce zařízení staveniště       37 
2.5. Objekty zařízení staveniště        
2.5.1. Kancelářský kontejner Containex 16´     38 
2.5.2. Skladový kontejner 15´       39 
2.5.3. Hákový kontejner Abroll A7       39 
2.5.4. Mobilní toaleta TOI TOI Fresh      39 
2.5.5. Oplocení ze systému CITY 2,9 m      40 
2.6. Staveništní komunikace        40 
2.7. Parkoviště       40 
15 
 
2.8. Energetické zdroje pro stavbu 
2.8.1. Elektrická energie pro staveništní provoz     40 
2.8.2. Potřeba vody pro staveništní provoz      41 
2.8.3. Požární voda         42 
2.9. Koncepce vertikální dopravy       42 
2.10. Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob   42 
2.11. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 43 
2.12. Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů   43 
2.13. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení    43 
2.14. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona a zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci    43 
2.15. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě    44 
2.16. Orientační lhúty výstavby        44 
 
Návrh strojní sestavy 
1. Popis stavby          46 
2. Strojní sestava           
2.1. Autojeřáb Demag 55 City       47 
2.2. Nákladní automobil Liaz řady 300       48 
2.3. Tahač Liaz 300 + návěs        48 
2.4. Domíchávač s čerpadlem FBP 26       48 
2.5. Diamantová portálová pila Prime 700       51 
2.6. Stavební míchačka Lescha S230 HR 400V      51 
2.7. Svářečka Einhell BT-EW 150 V Blue       51 
2.8. Míchadlo Atika Profi RW 1800-2       52 
2.9. Vyrovnávací souprava pro nanášení malty      52 
2.10. Nanášecí válec         52 
2.11. Úhlová bruska Bosch GWS 15-150 CI Profesional     52 
2.12. Stříhačka betonářské oceli DC 13 LV      53 
2.13. Rotační laser ECO 600 HV green NEDO + stativ     53 
2.14. Staveništní rozváděč NGS 51 25 101      53 
2.15. Ruční vibrátor KWH 800W        53 
2.16. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP       54 
Technologický předpis pro svislé nosné konstrukce 
1. Obecné informace 
1.1. Identifikační údaje         56 
1.2. Obecné informace o stavbě        56 
2. Připravenost 
2.1. Připravenost stavby         57 




3.1. Použitý materiál 
3.1.1. Obecně         58 
3.1.2. Přesný výpis materiálu       58 
3.2. Doprava materiálu 
3.2.1. Primární doprava        59 
3.2.2. Sekundární doprava        59 
3.3. Skladování materiálu        59 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Požadavky stavby         59 
4.2. Klimatické podmínky        60 
5. Personální obsazení 
5.1. Složení pracovní čety        60 
5.2. Rozdělení pracovní čety        61 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje          61 
6.2. Pracovní pomůcky a nářadí        61 
6.3. Pomůcky BOZP         62 
7. Technologický postup 
7.1. Přízemí – 1.NP         
7.1.1. První výška         62 
7.1.2. Druhá výška         64 
7.1.3. Osazování překladů „POROTHERM Překlad 7“    64 
7.2. Nadzemní podlaží (2.NP-5.NP) 
7.2.1. První výška         65 
7.2.2. Druhá výška         65 
7.2.3. Osazování překladů „POROTHERM Překlad 7“    65 
8. Jakost, kontrola kvality 
8.1. Vstupní kontrola         65 
8.2. Mezioperační kontrola        66 
8.3. Výstupní kontrola         66 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví        66 
9.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb       67 
9.2. Nařízení vlády č.362/2005 Sb       67 
10. Životní prostředí – nakládání s odpady       67 
11. Literatura, ČSN, EN, webové stránky       68 
 
Technologický předpis pro vodorovné nosné konstrukce 
1. Obecné informace          
1.1. Identifikační údaje         70 




2.1. Připravenost stavby         71 
2.2. Připravenost staveniště        71 
3. Materiál 
3.1. Použitý materiál 
3.1.1. Obecně         71 
3.1.2. Přesný výpis materiálu       72 
3.2. Doprava materiálu 
3.2.1. Primární doprava        75 
3.2.2. Sekundární doprava        75 
3.3. Skladování materiálu        75 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Požadavky stavby         76 
4.2. Klimatické podmínky        76 
5. Personální obsazení 
5.1. Složení pracovní čety        76 
5.1.1. Pro montáž prefabrikovaných prvků      77 
5.1.2. Pro betonářské práce        77 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje          77 
6.2. Pracovní pomůcky a nářadí        78 
6.3. Pomůcky BOZP         78 
7. Technologický postup 
7.1. Stropní konstrukce nad přízemím 
7.1.1. Schodiště         79 
7.1.2. Osazování ocelových nosníků      79 
7.1.3. Betonáž hlavního ŽB věnce       80 
7.1.4. Pokládání střešních panelů Spiroll      80 
7.1.5. Provedení zálivky, betonáž obvodového věnce v úrovni panelů a  
    dobetonávky         81 
7.2. Stropní konstrukce nad vrchními podlažími 2.NP-5NP 
7.2.1. Postup provedení stropu nad 4.NP      82 
8. Jakost, kontrola kvality 
8.1. Vstupní kontrola         85 
8.2. Mezioperační kontrola        85 
8.3. Výstupní kontrola         85 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
9.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb       86 
9.2. Nařízení vlády č.362/2005 Sb       87 
10. Životní prostředí – nakládání s odpady       87 





Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
1. Obecně           90 
2. Výpis jednotlivých bodů         90 
 
 
Kontrolní a zkušební plán 
1. Pro svislé nosné konstrukce 
1.1. Vstupní kontrola         109 
1.2. Mezioperační kontrola        110 
1.3. Výstupní kontrola         111 
2. Pro vodorovné nosné konstrukce 
2.1. Vstupní kontrola         112 
2.2. Mezioperační kontrola        113 
2.3. Výstupní kontrola         114 
3. Použité zkratky          115 
4. Seznam použitých norem          
4.1. Pro zdění          116 
4.2. Pro stropní konstrukci        116 
Výkaz výměr           117 
Porovnání schodišťových konstrukcí       128 
Závěr            130 
Seznam použitých zdrojů         130 
Seznam použitých zkratek a symbolů       132 















Úvod do bakalářské práce 
 
Obsah práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby bytového domu v Opavě. Pro toto téma 
jsem se rozhodl, neboť je objekt cca 500 m od mého bydliště, tedy velmi často vidím, co se na 
stavbě děje. Objekt je ve skutečnosti ve výstavbě již asi rok.   
V projektu je vypracován technologický předpis zvlášť pro svislé a zvlášť pro vodorovné 
konstrukce. Dále byl vypracován výkaz výměr, kontrolní a zkušební plán, zařízení staveniště 
a BOZP a jsou navrženy dvě varianty schodiště, v technologickém předpisu je využita 
varianta pouze jedna. 
Oba technologické předpisy jsem dělal až po „vyzdění“ domu v programu AutoCAD, ze 
kterého také vychází Technologický sled procesů v axonometrii.  
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1. Úvodní údaje 
1.1. Identifikační údaje 
 
Název stavby     Bytový dům – Rezidence Gabriela 
 
Místo stavby     Rooseveltova ul. Opava 
 
Číslo parcely     2610/2  
 
Investor     Mgr. Jiří Kamenný,  
       Česká 24 Opava – Kylešovice 
       747 06 
Katastrální území    Opava - Předměstí 
 
Okres      Opava  
 
Kraj      Moravskoslezský 
 
Projektant     Ekobau  Invest a.s. 
      Ing. Kamil Kavan 
      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 
       747 41 
Dodavatel     Ekobau  Invest a.s. 
      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 
       747 41 
 
1.2. údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
Rezidence Gabriela bude novostavba bytového domu na parcele č.2610/2 v k.ú. Opava 
– Předměstí. Je to proluka v zastavěné části města na Rooseveltově ulici v Opavě 
s možností napojení na veřejné inženýrské sítě. V sousedství se nacházejí obytné 
domy, proto je zde výstavba nového bytového domu vhodným řešením. Navrhovaný 
bytový dům bude přistavěn ke štítové stěně sousedního domu. 
 
Dotčené parcely se nacházejí v katastrálním území Opava-Předměstí. Jsou to: 
- Parc.č.2610/2 – zahrada – 910m2 (vlastník - Rezidence Gabriela s.r.o..Na 
Vyhlídce 718, 747 41 Hradec  nad Moravicí 
- Parc.č.2610/1 – zahrada – 1458 m2 (vlastník – Moravskoslezský kraj, Krajský 
úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava) 





1.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 
Dle inženýrskogeologického průzkumu má lokalita složité základové poměry. 
Základová spára bude tvořena zeminami jílovitého charakteru tuhé konzistence (třída 
F6-CL-jíl s nízkou plasticitou). Průsakem  srážkových vod může docházet ke snížení 
konzistence až na úroveň měkké. Lokalita byla v etapě geologického průzkumu 
stabilní, nachází se však v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou dle přílohy 
č.1,ČSN 730036 - Seismická zatížení staveb. Podzemní voda bude trvale pod úrovní 
základové spáry. 
Přístup a příjezd k objektu je po Rooseveltově ulici. Bude provedeno nové napojení 
stavby na  komunikaci. Do dvora parcely bude přístup a příjezd přes vedlejší 
parcelu 2610/1, kde bude pronajmuto celkem 95 m2. Objekt bude připojen na 
inženýrské sítě novými přípojkami ( kanalizace, vodovod, plyn, elektřina) – viz výkres 
situace. 
 
1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Pro výstavbu bylo nutné pronajmout 95 m2 pozemku 2610/1, patřícího 
Moravskoslezskému kraji po dobu 6 měsíců 
 
1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 
1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Stavba splňuje podmínky územně plánovacích informací. 
 
1.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území 
 
Jedná se o novostavbu objektu stojícího v proluce. Základové konstrukce objektu byly 
udělány s ohledem na to, aby nedošlo k narušení základové spáry sousedního domu na 
východní straně.. V souvislosti se stavbou lze předpokládat s dočasně zvýšenými 





1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládané lhůty pro celou stavbu 
Zahájení stavby:  1.9. 2013 
Ukončení stavby:  30.6.2015 
 
Předpokládané lhůty pro etapu hrubé vrchní stavby 
Zahájení etapy:  1.5. 2014 
Ukončení etapy:  30.10.2014 
 
Časový plán v příloze C1-Harmonogram 
 
Stručný popis stavby: 
 
Jedná se o bytový dům obdélníkového půdorysu, kde v 1.NP budou prodejny a zázemí 
pro byty, v 2.NP a 3.NP budou byty 2+1, ve 4.NP mezonetové byty s dřevěným 
schodištěm do 5.NP. Objekt bude nepodsklepená pětipodlažní budova s plochou 
střechou a terasami v posledním podlaží. 
Nejdříve se provedou přípravné práce a zemní práce, vybudují se přípojky 
inženýrských sítí (vodovodní, kanalizační, plynová přípojka a přípojka NN). Dále 
bude realizována hrubá spodní stavba, základy budou monolitické plošné z prostého 
betonu. 
Na obvodovou  nosnou stěnu bude použito zdivo z cihel Porotherm 44 Eko+Profi P8 
na maltu M10 pro tenké spáry. V 1.NP budou vyzděny pilíře z cihel Porotherm 44 
P+D P15 na cementovou maltu MC 10 a z cihel Porotherm 44 Profi P15 na maltu 
M10. Vnitřní nosné zdi budou z cihel Porotherm 30 Profi P15. Nadpraží v nosných 
stěnách budou tvořena z prvků Porotherm „Překlad 7“. Na větší rozpětí budou použity 
ocelové válcované I profily, které budou osazeny jeřábem těsně před prováděním 
stropních konstrukcí. Všechny překlady včetně ocelových budou doplněny tepelnou 
izolací z pěnového polystyrenu Styrotrade EPS 70F tloušťky 70 mm. Celá stavba bude 
od stávající sousední budovy oddilatována pomocí EPS 70F tloušťky 100 mm. 
Stropy budou zhotoveny z betonových předpjatých panelů Spiroll o šířce 1200mm, 
které budou ukládány přímo na cihly na obvodovém zdivu a na železobetonový 
pozední věnec nad vnitřními nosnými stěnami 1NP. Bude použito panelů se 
standardními rozměry, až na 5.NP, kde bude netypická šířka 890 mm. Strop bude 
spojen s pozedními věnci.  
Nenosné příčky budou z cihel Porotherm 11,5 Profi a 14 Profi zděných na maltu 
s tenkou spárou. 
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Schodiště budou prefabrikovaná dělaná na míru a budou z betonu C35/40. 
V mezonetových bytech budou schodiště dřevěná, materiál dle výběru investora.  
Střecha nad objektem bude tvořena stropní konstrukcí nad 5.NP. Na panelech budou 
uloženy spádové klíny z EPS 100S. Krytinu tvoří kotvená PVC fólie. V místě teras 
bude tepelná izolace z EPS 100 tvořit opět spád, na ní tepelná izolace z minerální vlny 
Kingspan a hydroizolační vrstvu tvoří opět kotvená PVC fólie. Vrchní vrstvu tvoří 
dřevěný rošt uložený na terčích, které jsou uložené na násypu z kameniva 16-32. 
Nakonec budou provedeny vnitřní práce a práce dokončovací. 
 
1.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v 
m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
 
Obestavěný prostor     4325 m3 
Zastavěná plocha objektem    323,32m2 
Výška objektu (= atiky) od přilehlého terénu 15,83m 
Počet bytů 2+kk celkem :  
8  (z toho 4 byty o ploše 58,25m2 a 4 byty o ploše 58,8m2) 
Počet bytů 3+kk celkem :  
4  (z toho 2 byty o ploše 126,51m2 a 2 byty o ploše 125,61m2) 
Předpokládaný max.  počet osob v bytech :   40 
Komerční plocha objektu:     2 prodejny (83,07m2 a 37,78m2) 
Předpokládaný počet osob v komerčních prostorách :  4 
Zpevněná plocha v průjezdu :    52,97m2 
Zpevněné pojízdné plochy, včetně 16-ti parkovacích míst: 
– bez průjezdu : 387,7m2 
Zpevněné plochy pochůzí :    33m2 
Propočet dle THU -   cena bez DPH  16,435 mil. Kč 
cena včetně DPH 19,886 mil. Kč 
 
Předpokládané náklady pro řešení vrchní hrubé stavby: 
Předpokládaný náklad na vrchní hrubou stavu je dle rozpočtu, který je zpracován v 









2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
2.1. Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukce; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
 
Staveniště pro výstavbu bytového domu se nachází na předměstí na ulici 
Rooseveltova, parc. č. 2610/2, k.ú. Opava – Předměstí. 
Plocha staveniště je v současnosti zatravněna a nevyužívána. Zpevnění plochy 
vyhrazené pro zařízení staveniště bude řešeno shrnutím ornice do hloubky 300mm a 
vysypáním kamenivem. Tento povrch bude při dokončovacích pracích využit jako 
podklad pod uvažovanou zpevněnou plochu ze zámkové dlažby. 
Vstup a příjezd na staveniště bude zajištěn vjezdem z ul. Rooseveltova.  
 
2.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
 
Rezidence Gabriela bude novostavba bytového domu na parcele č.2610/2 v k.ú. Opava 
– Předměstí. Je to proluka v zastavěné části města na Rooseveltově ulici v Opavě 
s možností napojení na veřejné inženýrské sítě. V sousedství se nacházejí obytné 
domy, proto je zde výstavba nového bytového domu vhodným řešením. Navrhovaný 
bytový dům bude přistavěn ke štítové stěně sousedního domu. Celková výška nového 
objektu nepřevýší celkovou výšku objektu sousedního. Protože římsa sousedního 
domu je cca v úrovni stropu nad 4-tým podlažím nového domu, bude z uliční strany 5-
té podlaží uskočené o 3,8 m a vytvořena tak terasa. Objekt je pětipodlažní, 
nepodsklepený, bez výtahu. V 1.NP jsou nebytové prostory, v horních podlažích je 12 
bytů. Objekt má pro přístup k bytům dva samostatné vstupy s vlastním schodištěm. Z 
každého vstupu je přístupno 6 bytů. Byty jsou vybaveny hygienickým zařízením. Ve 
dvoře je navrženo 16 parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho jedno pro osoby s 
omezenou schopností pohybu.  
 
2.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 
 
Dům bude zděný z tvárnic POROTHERM EKO + Profi DRYFIX, stropy z panelů 
SPIROLL, společná  schodiště nehořlavá, střecha plochá s vnitřním odvodněním, 
krytina folie DEKPLAN 76. V bytové části objektu : okna plastová zasklená 
dvojsklem, vstupní dveře prosklené hliníkové, vnitřní dveře dřevěné, podlahy 
laminátové nebo dlažba. V mezonetových bytech na terasách jsou umístěny vířivky.  
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V komerčních prostorách: výkladce a vstupní dveře hliníkové zasklení dvojsklem, 
vnitřní dveře dřevěné, podlahy z dlažby. 
 
SO01: Demolice a příprava území - v rámci projektu neuvažujeme 
SO02: Bytový dům   - pět nadzemních podlaží 
SO03: Zpevněné plochy  - v rámci projektu neuvažujeme (po dokončení) 
SO04: Sadové úpravy  - v projektu není vůbec řešeno 
 
2.4. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Přístup a příjezd k objektu je po Rooseveltově ulici. Bude provedeno nové napojení 
stavby na komunikaci. Do dvora parcely bude přístup a příjezd přes vedlejší parcelu 
2610/1, kde bude pronajmuto celkem 95 m2. Objekt bude připojen na inženýrské sítě 
novými přípojkami (kanalizace, vodovod, plyn, elektřina) – viz výkres situace. 
 
2.4.1. Zdroj elektrické energie 
Před zahájení stavebních prací bude na v místě budoucí technické místnosti 
osazena rozvodná skříň HDS s měřením a hlavním vypínačem s jištěním. Odtud 
bude přívod závěsným kabelem veden skrze budoucí stavbu do staveništního 
rozvaděče, který je umístěn na místě budoucího vchodu k východnímu schodišti. 
Na rozvaděč bude napojena buňka stavbyvedoucího (kancelář) kabelem vedeným 
v chráničce pod staveništní komunikací, budoucí stavební výtah, míchačka a jiné 
stroje. 
 
2.4.2. Zdroj vody pro staveniště 
Voda pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude brána z nově vybudované 
přípojky vody, a bude osazena vodoměrnou soupravou. 
 
2.4.3. Napojení staveniště na kanalizaci 
Staveniště bude odvodněno pomocí nově vybudované kanalizace do veřejného 
řádu dle projektové dokumentace. 
 
2.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
 
Zásobování prodejen bude hlavním vstupem s tím, že vozidla pro zásobování budou 
parkovat ve dvoře nebo na kraji přilehlé autobusové zastávky. Parkování ostatních 




2.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
 
2.6.1.  Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 
prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních 
účinků. - Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, ani na zdraví osob. 
2.6.2. Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů - 
Netýká se 
2.6.3. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 
realizované stavby - Netýká se 
 
2.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
 
V projektu není řešeno. Do prodejen objektu je zajištěn řádný bezbariérový přístup s 
odpovídající šířkou dveří (automatických). Napojení příjezdové cesty na veřejnou 
komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 30mm 
 
2.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
 
Průzkumy a měření, jejich začlenění jejich polohy a výškový systém jsou provedeny 
ve výpočtech PD. V místě stavby bylo provedeno měření půdního radonu a dle 
výsledků není nutné provádět žádná zvláštní protiradonová opatření. 
 
2.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém, 
Umístění stavby bylo navrženo dle regulativů v regulačním plánu. Výškové údaje a 
podklady pro vytyčení stavby, geodetické referenční polohový a výškový systém bude 
proveden danou firmou a bude proveden geodetický zápis. Při zpracování projektu 
byly použity katastrální snímky a mapové podklady jednotlivých správců sítí. 
2.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory, 
SO 02 Demolice a příprava území 
SO 01 Polyfunkční dům 
SO 03 Zpevněné plochy 
SO 04 Sadové úpravy 
SO 05 Přípojky jednotné kanalizace 
SO 06 Přípojka vodovodu 
SO 07 Přípojka NN 





2.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Při realizaci stavby a jejich přípojek nedojde k výraznému omezení provozu na 
přilehlých komunikacích. Zařízení staveniště bude ve dvoře budoucího bytového 
domu, skládka materiálu také. Příjezdová cesta na staveniště vede skrz vedlejší 
pozemek, který bude částečně pronajmut. Než dojde k předání, bude uveden do 
původního stavu. 
Dočasný zábor městského pozemku jakož i omezení v době provádění přípojek 
inženýrských sítí bude projednáno s příslušnými orgány státní správy. Krátkodobě 
může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude třeba čistit kola 
dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. Nárůst 
automobilové dopravy bude vzhledem k celkovému množství vozidel v dané lokalitě 
zanedbatelný. V průběhu stavebních prací budou umístěny značky na omezení 
rychlosti a zákazu stání okolo staveniště. 
 
2.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části 
bezpečnost staveb. 
 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli,  
zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru.  
 
Pozn.: Bezpečnost práce na staveništi je v části – 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. 
 
3. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v 
průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
      vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 




4. Požární bezpečnost 
 
- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 
- omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
- umožnění evakuace osob a zvířat, 
- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
Je řešeno samostatným projektem v PD. 
 
5. Ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví je v části – 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Zpráva je sepsána dle platných zákonů a nařízení vlády. Stavba byla navržena tak, aby 
byla při užívání bezpečná. 
- Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Zákon 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Pracovní doba bude v rozsahu od 6.00 do 22.00 hodin, tak aby byl dodržen noční klid. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
7.1. Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
 
 
7.2. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. Plášť objektu je navržen ze zdiva 
Porotherm 44 Profi. Veškeré otvory budou vyplněny plastovými okny s izolačním 
dvojsklem. 
 











9.  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
 
9.1. Povodně-  Objekt se nenachází v povodňové oblasti 
9.2. Sesuv půdy-  Objekt se nenachází v oblasti ohrožené sesuvem půdy 
9.3. Poddolování- Objekt se nenachází v poddolované oblasti 
9.4. Seismicita-   Bez zvláštních úprav- lokalita je stabilní. 
9.5. Radon-   Měřením byl zjištěn střední radonový index pozemku. Bude 
   provedena izolace spodní stavby proti radonu izolačními pásy. 
9.6. Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby. 
Bez požadavků 
 
10.  Ochrana obyvatelstva 
 
Před neoprávněným vstupem je staveniště chráněno mobilním oplocením výšky 2,0 
metru. Vjezdy na staveniště musí být řádně označeny dopravními značkami. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost osob na staveništi ani v jeho bezprostřední 
blízkosti. Na bráně u vjezdu na staveniště budou vyvěšeny značky upozorňující na 
zákaz vstupu nepovolaným osobám. Dále kolem staveniště budou rozmístěny 
upozornění o stavbě. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
 
Odvodnění staveniště bude přirozené vsakem a do dešťové kanalizace. Splašková a 
dešťová kanalizace se sbíhá v instalační šachtě, která se nachází v průjezdu pod 
objektem a slouží i pro revizní kontroly. Napojení kanalizační přípojky na kanalizační 







11.2. Zásobování vodou 
Vodovodní přípojka (PE DN 32) bude napojena průrazem na stávající vodovodní řad 
vedoucí na druhé straně komunikace.  
Vodovodní přípojka je ukončena v budově ve výklenku hlavním uzávěrem a 
vodoměrem na východní straně budovy v průjezdu. Z přípojky bude napojena voda 
pro výrobní centrum. 
 
11.3. Zásobování energiemi, 
Elektrická energie: Na elektrickou energii bude objekt napojen kabelovou přípojkou z 
vrchního vedení na ulici Rooseveltova. Měření el. energie bude umístěno v místě 
budoucí technické místnosti v průjezdu na východní straně budovy. Zde bude 
umístěna rozvodná skříň HDS a na ní dále rozvaděč, který je umístěn na místě 
budoucího vchodu k východnímu schodišti. Na něj bude napojeno výrobní centrum a 
napojení pro stavební buňky. Plynová přípojka: NA plyn bude objekt napojen 
přípojkou uličního plynovodního řadu na ulici Rooseveltova. Hlavní uzávěr bude 
umístěn na jihovýchodním rohu objektu. 
 
11.4. Řešení dopravy 
Nárůst automobilové dopravy bude vzhledem k celkovému množství vozidel v dané 
lokalitě zanedbatelný. Lokalita je nedaleko centra, je tedy velmi dobře přístupná 
z hlediska dopravy. U výjezdu vozidel ze stavby bude umístěna značka, která na 
výjezd bude upozorňovat. 
 
11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň, takže není nutné nic kácet. Pro 
zařízení staveniště budou vybudovány zpevněné plochy. Po dokončení prací na 
staveništi a postavení objektu a vybudování všech zpevněných ploch budou zbývající 
plochy osety trávou a osází se okrasná zeleň. 
 
12. Závěr 
Během prací je nutné dodržovat veškerá zákonná opatření, bezpečnost a ochranu 
zdraví dle nařízení vlády 591/2006 Sb. a především vyhláškou 362/2005 Sb. Práce ve 
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1. Technická zpráva ZOV 
 
1.1. Informace o staveništi, předpokládané úpravy staveniště. 
 
Staveniště pro výstavbu bytového domu se nachází na předměstí na ulici 
Rooseveltova, parc. č. 2610/2, k.ú. Opava – Předměstí. Parcela se nachází přímo 
v místě autobusové zastávky, která je tvořena pouze lavičkou a cedulí časy příjezdů a 
odjezdů. Bude tedy potřeba tuto zastávku dočasně přesunout. Jako nejvhodnější místo 
je odbočovací pruh cca o 100 m dále po směru jízdy (směrem na západ) – viz výkres 
č.B1 - Situace širších vztahů – posun autobusové zastávky. 
 Plocha staveniště je v současnosti zatravněna a nevyužívána. Zpevnění plochy 
vyhrazené pro zařízení staveniště bude řešeno shrnutím ornice do hloubky 300mm a 
vysypáním kamenivem. Tento povrch bude při dokončovacích pracích využit jako 
podklad pod uvažovanou zpevněnou plochu ze zámkové dlažby. 
Vstup a příjezd na staveniště bude zajištěn vjezdem z ul. Rooseveltova. Vzhledem 
k nutnosti umístění zařízení staveniště do dvora, bude po nezbytně nutnou dobu 
pronajmuta část vedlejší parcely č. 2610/1 patřící Moravskoslezskému kraji. Tato 
parcela slouží jako příjezdová cesta a zahrada přilehlého domova důchodců. Bude 
pronajmut pruh o šířce 4m a délce 28m, zbude tedy dostatek místa pro vchod do 
zahrady domova. Místo pro parkování pro osobní automobily stavebních dělníků je 
v protější Jurečkově ulici. 
 
1.2. Významné sítě infrastruktury 
 
V okolí staveniště se nacházejí sítě technické infrastruktury. Jedná se o vodovodní řad, 
kanalizaci splaškovou a dešťovou, rozvody NN, rozvody veřejného osvětlení a 
sdělovací rozvody. 
 
1.3. Napojení staveniště na zdroje 
 
1.3.1. Zdroj elektrické energie 
Před zahájení stavebních prací bude na v místě budoucí technické místnosti 
osazena rozvodná skříň HDS s měřením a hlavním vypínačem s jištěním. Odtud 
bude přívod závěsným kabelem veden skrze budoucí stavbu do staveništního 
rozvaděče, který je umístěn na místě budoucího vchodu k východnímu schodišti. 
Na rozvaděč bude napojena buňka stavbyvedoucího (kancelář) kabelem vedeným 





1.3.2. Zdroj vody pro staveniště 
Voda pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude brána z nově vybudované 
přípojky vody, a bude osazena vodoměrnou soupravou. 
 
1.3.3. Napojení staveniště na kanalizaci 
Staveniště bude odvodněno pomocí nově vybudované kanalizace do veřejného 
řádu dle projektové dokumentace. 
 
1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2m s uzamykatelnou bránou. 
Brána oplocení budou opatřeny výstražnými cedulemi: „Zákaz vstupu na staveniště“, 
„Stavba, Nepovolaným vstup zakázán“ a „Chodci, přejděte na protější chodník“. Na 
komunikaci vedoucí okolo staveniště bude značka „Pozor, výjezd vozidel ze stavby“. 
 
1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Na příjezdové komunikaci vedoucí okolo východní hranice staveniště a zařízení 
staveniště bude upozornění na výjezd vozidel ze stavby. Případné znečištění 
příjezdové komunikace bude kontrolováno a zajištěno její čištění. 
Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu, tj. mezi 22:00 a 6:00. 
 
1.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Budou zřízeny skladovací plochy pro sypký a kusový materiál, uzamykatelné 
plechové kontejnery - sklady, kancelářský kontejner – zázemí stavbyvedoucího. Na 
staveništi bude instalováno mobilní chemické WC.  
Budou zbudovány rozvody a odběrná místa elektřiny a vody z již provedených 
přípojek. Vzhledem k využití chemického WC řešíme pouze dešťovou kanalizaci – 
odvodnění staveniště bude pomocí nově vybudované kanalizace do veřejného řádu dle 
projektové dokumentace. 
 
1.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 







1.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
 
Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem a budou poučeni o 
všech předpisech souvisejících s touto etapou. 
Jedná se o tyto předpisy: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany  
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
1.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, 
- Zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
- Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
 
1.10. Orientační lhůty výstavby 
 
Zahájení etapy:  1.5. 2014 





2. Technická zpráva zařízení staveniště 
2.1. Identifikační údaje 
 
Název stavby     Bytový dům – Rezidence Gabriela 
 
Místo stavby     Rooseveltova ul. Opava 
 
Číslo parcely     2610/2  
 
Investor     Mgr. Jiří Kamenný,  
       Česká 24 Opava – Kylešovice 
       747 06 
Katastrální území    Opava - Předměstí 
 
Okres      Opava  
 
Kraj      Moravskoslezský 
 
Projektant     Ekobau  Invest a.s. 
      Ing. Kamil Kavan 
      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 
       747 41 
Dodavatel     Ekobau  Invest a.s. 
      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 
       747 41 
 
 
2.2. Základní charakteristika stavby a její užívání 
 
2.2.1. Účel objektu 
Objekt bude využíván pro bydlení a v části přízemí budou prostory pro 
komerční účely – 2 prodejny 
 
2.2.2. Trvalá nebo dočasná stavba 
 Jde o trvalou stavbu 
 






2.3. Popis staveniště 
 
Staveniště pro výstavbu bytového domu se nachází na předměstí na ulici 
Rooseveltova, parc. č. 2610/2, k.ú. Opava – Předměstí. Plocha staveniště byla 
zatravněna a nevyužívána. 
Vstup a příjezd na staveniště bude zajištěn vjezdem z ul. Rooseveltova. Vzhledem 
k nutnosti umístění zařízení staveniště do dvora, bude po nezbytně nutnou dobu 
pronajmuta část vedlejší parcely č. 2610/1 patřící Moravskoslezskému kraji. Tato 
parcela slouží jako příjezdová cesta a zahrada přilehlého domova důchodců. Bude 
pronajmut pruh o šířce 4m a délce 28m, zbude tedy dostatek místa pro vchod do 
zahrady domova.  
 
2.4. Základní koncepce zařízení staveniště 
 
Prostor staveniště je rozdělen na 2 části. Na prostor vznikající novostavby na jižní 
straně parcely (směrem do ulice) a prostor, kde bude umístěno zařízení staveniště na 
straně severní (směrem do vnitrobloku).  
 
V první fázi dojde k oplocení staveniště, Zbudování odvodnění staveniště – napojení 
na již osazenou retenční nádrž a natáhnutí rozvodů elektřiny k buňce stavbyvedoucího. 
Poté se staveniště zasype drceným kamenivem. Nad retenční nádrží bude volný 
prostor pro pohyb dělníků, nesmí zde dojít k přitížení od těžké techniky nebo jiných 
břemen.  
 
V druhé fázi bude nejprve ustavena buňka stavbyvedoucího, buňka pro dělníky, poté 
sklady a chemické WC. V průběhu výstavby se dále buduje stavební výtah pro 
dopravu materiálu a dělníků do vyšších podlaží. V západní části – od vjezdu bude 
umístěn kontejner na odpad. 
 
Vzhledem k tomu, že staveniště bylo dříve místo, kde stál jiný dům a při bouracích 
pracích došlo ke znehodnocení ornice, bude stávající ornice odvezena na skládku. 








2.5. Objekty zařízení staveniště 
 
2.5.1. Kancelářský kontejner Containex 16´ 
 
Bude sloužit jako zázemí stavbyvedoucího a mistra, druhý bude sloužit jako zázemí 
pro stavební dělníky 
 
 
Rozměry Výška 2800 mm 
  Délka 4885 mm 
  Šířka 2435 mm 
Hmotnost 1687 kg 
Vybavení 2 ks venkovní zásuvka, 
- vstup/výstup 380V/32A 
3 ks elektrická zásuvka, 
- výstup 230V/16A 
Elektrické topidlo 
























2.5.2. Skladový kontejner 15´ 
 
Rozměry Výška 2260 mm 
  Délka 4550 mm 
  Šířka 2200 mm 







2.5.3. Hákový kontejner Abroll A7 
 
Rozměry Výška bočnic 700 mm 
  Délka 4500 mm 
  Šířka 2300 mm 
Objem  9 m3 







2.5.4. Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 
 
Rozměry Výška 2300 mm 
  Hloubka 1200 mm 
  Šířka 1200 mm 
Hmotnost 82 kg 
Vybavení Fekální nádrž (250 litrů) 
  Dvojité odvětrávání 








2.5.5. Oplocení ze systému CITY 2,9 m 
 
Rozměry  Výška 2080 mm 
   Délka 2835 mm 
Hmotnost  33 kg 
Rám   Horizontální L profil 
60x40 mm /tl. 2 mm 
Výplň rámu  Kovový trapézový 
plech 
Průměr trubky:  42 mm vertikálně 
 Příslušenství  Vzpěry,spojky, 
    betonové patky 
 Betonová patka: 
  Rozměry Výška 160 mm 
Délka 770 mm 
    Šířka 250 mm 
  Hmotnost 18 kg 
 
Vjezd na staveniště bude řešen ze dvou plotových dílců, opatřené visacím zámkem.  
 
2.6. Staveništní komunikace 
 
Na dvoře jakožto na hlavní komunikační ploše staveniště bude rozprostřeno drcené 
kamenivo frakce 32-63, které bude následovně použito jako podklad pro budoucí 
zámkovou dlažbu a zatravňovací tvárnice tvořící parkovací stání. 
 
2.7. Parkoviště 
Místo pro parkování pro osobní automobily stavebních dělníků je v protější Jurečkově 
ulici. 
 
2.8. Energetické zdroje pro stavbu 
 
2.8.1. Elektrická energie pro staveništní provoz 
 
Napojení na rozvod elektřiny bude na nově provedenou přípojku elektřiny skrz 
rozvodnou skříň HDS, která je umístěna na místě budoucí technické místnosti. 
Buňky zařízení staveniště budou napojeny přes staveništní rozvaděč umístěný 




Výpočet maximálního příkonu el. Energie pro staveništní provoz 
Příkon spotřebičů 
Přístroj Příkon (kW) Počet (ks) Celkem (kW) 
Portálová pila Prime 4 1 4 
Stavební míchačka Lescha 1,6 1 1,6 
Míchadlo Atika 1,8 3 5,4 
Stavební výtah 5,5 1 5,5 
Celkem P1                                                                                           16,5 kW 
Příkon osvětlení 
Místnost Příkon (kW) Počet (ks) Celkem (kW) 
Kancelář, stav. buňka 0,19 2 0,38 
Celkem P2                                                                                           0,38 kW 
 
Potřebný příkon elektrického proudu 
1,1 - koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
0,5 a 07 - koeficient současnosti el. motorů 
0,8  - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
S = 1,1x{[(0,5xP1+0,8xP2)2] + (0,7xP1)2}0,5 
S = 15,81 kW – maximální příkon pro staveništní provoz 
 
2.8.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 
Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz 
 
Voda pro provozní účely 






Výroba malty 6,5 150 975 
Ošetřování betonu 26,6 100 2660 
Celkem V1                                                                                              3635 
Voda pro hygienické účely 
Pracovník bez sprchování 18 40 720 
Celkem V2                                                                                              720 
Voda pro umývání pomůcek 
Umývání pomůcek   300 
Celkem V2                                                                                              300 
 
 
Výpočet spotřeby vody: 
42 
 
Qn  - spotřeba vody 
Pn - potřeba vody v l/den (směna 8hod) 
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t   - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
Qn = ∑(Pnx kn)/(t x 3600) = (V1x1,6 + V2x2,7 + V3x2,0)/(t x 3600) 
Qn = 0,29 l/s 
 
Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu bude vybudována jedna 
dočasná přípojka (DN 25, rychlost zásobení vodou 0,65 l /s) zařízení staveniště 
ze stávající přípojky vody, bude zde osazen vodoměr pro odečítání spotřeby 
vody. 
 
2.8.3. Požární voda 
Staveniště se nachází v zastavěném území, ve kterém je vybudována síť 
požárních hydrantů, není proto potřeba zřizovat novou síť požárních hydrantů 
pro zařízení staveniště. Hydrant se nachází cca 50 m od stavby na ulici 
Jurečkova. 
 
2.9. Koncepce vertikální dopravy 
 
Vertikální doprava materiálu bude zajištěna nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou do 1.NP  a 2.NP. Pro dopravu materiálu do dalších podlaží 
se bude využívat stavební výtah a pro dopravu palet s cihlami bude využit jeřáb 
Demag viz část č.3 - Návrh strojní sestavy. 
 
2.10. Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
 
Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí oplocením 
s provizorní uzamykatelnou bránou, která bude během provádění stavebních 
prací uzavřená a mimo pracovní dobu uzamčená. V blízkosti vjezdu a výjezdu 
vozidel ze stavby bude umístěna u komunikace dopravní značka upozorňující na 









2.11. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Veškerý provoz spojený s realizací stavby (hlučnost, prašnost, apod.) bude 
probíhat na pozemku stavebníka tak, aby nebyl omezen provoz obecních 
komunikací a nebyla narušena práva třetích osob zejména vlastníků sousedních 
parcel a případné negativní vlivy byly eliminovány. U vozidel vyjíždějících ze 
stavby musí být před najetím na obecní komunikace zajištěno řádné očištění, aby 
nedocházelo k jejímu znečištění. Provoz na stavbě bude probíhat v denní dobu 
mezi 6.00 a 22.00 hodin tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno nadměrným 
hlukem v nočních a ranních hodinách. 
 
2.12. Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Ze stávajících objektů budou využity již vybudované přípojky sítí, na které se 
připojí přípojky zařízení staveniště. Ke skladování materiálu pro danou 
technologickou etapu výstavby bude zřízena zpevněná plocha pro skladování 
materiálu. Tato plocha bude sloužit z části i jako montážní. Pro skladování 
pomůcek, materiálů bude vyhrazeno místo v uzamykatelné skladovací 
kontejnerové buňce. 
 
2.13. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 
Budované objekty pro účely zařízení staveniště nevyžadují ohlášení 
 
2.14. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona a zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Zákon  č. 494/2001 Sb. 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 







2.15. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí, 
nesmí vznikat nadměrná prašnost a hluk. Používaná mechanizace musí být v dobrém 
technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem a nehrozil únik olejů a 
jiných látek. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných 
prací. Odpad vznikající na stavbě bude likvidován dle požadavků zákona č. 
185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k 
narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny vaky pro komunální i tříděný odpad. 
Nepředpokládá se výskyt nebezpečného odpadu. Případné úniky kapalin během 
delších odstavení stavebních strojů budou eliminovány nádobami vloženými pod ty 
části, kde se únik může vyskytnout. 
 
2.16. Orientační lhúty výstavby 
 
Zahájení etapy:  1.5. 2014 
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1. Popis stavby 
Rezidence Gabriela bude novostavba bytového domu na parcele č.2610/2 v k.ú Opava – 
Předměstí. Je to proluka v zastavěné části města na Rooseveltově ulici v Opavě s možností 
napojení na veřejné inženýrské sítě. V sousedství se nacházejí obytné domy, proto je zde 
výstavba nového bytového domu vhodným řešením. Navrhovaný bytový dům bude přistavěn 
ke štítové stěně sousedního domu. Celková výška nového objektu nepřevýší celkovou výšku 
objektu sousedního. Protože římsa sousedního domu je cca v úrovni stropu nad 4-tým 
podlažím nového domu, bude z uliční strany 5-té podlaží uskočené o 3,8 m a vytvořena tak 
terasa. Objekt je pětipodlažní, nepodsklepený, bez výtahu. V 1.NP jsou nebytové prostory, v 
horních podlažích je 12 bytů. Objekt má pro přístup k bytům dva samostatné vstupy s 
vlastním schodištěm. Z každého vstupu je přístupno 6 .bytů. Byty jsou vybaveny 
hygienickým zařízením. Ve dvoře je navrženo 16 parkovacích míst pro osobní vozidla ,z toho 
jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu.  
 
1.NP : V 1.NP je navržen průjezd, který umožňuje vjezd do dvora a přístup ke vstupům 
k bytům. Dále jsou z dvorní strany přístupny prostory 1NP, které budou využívat 
obyvatelé bytů - kolárna, technická místnost a sklepní boxy. V uličním traktu 1:NP 
jsou navrženy dva komerční prostory – prodejny. 
 
2.NP+3:NP : Jsou zde v každém podlaží 4 byty o velikosti 2+kk (možnost úpravy na 
3+kk) s příslušenstvím.  
 
4.NP+5.NP Zde jsou navrženy 4 mezonetové byty o velikosti 3+kk (možnost úpravy 
na 4+kk) s příslušenstvím v obou podlažích a s terasami v 5.NP.  
 
Projekt řeší provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Dům bude zděný z 
tvárnic POROTHERM. Obvodové konstrukce z cihel 44 Eko, pilíře z 44 CB, vnitřní nosné 
z 30 Profi, všechno na maltu M10 pro tenké spáry. Příčky z cihel 11,5 a 14,5 Profi Dryfix. 
Stropy budou z předpjatých stropních panelů SPIROLL, PZD desek a dobetonávek. Společné 
schodiště budou prefabrikované. Střecha plochá s vnitřním odvodněním.  
 
V bytové části objektu: okna plastová zasklená dvojsklem, vstupní dveře prosklené 
hliníkové, vnitřní dveře dřevěné, podlahy laminátové nebo dlažba. V mezonetových bytech na 
terasách jsou umístěny vířivky.  
 
V komerčních prostorách: výkladce a vstupní dveře hliníkové zasklení dvojsklem, 














2. Strojní sestava pro provád
2.1. Autojeřáb Demag 55 city
 
Demag AC 55 je ve své kategorii 
nejmenší jeřáb co se týče rozm
se perfektně hodí do zastavě
 










   
Stropní panel nad 5NP na stran
SP8 - SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x6100 
 




Stropní panel nad 5NP na stran
SP8 - SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x6100 
 




Schodiště mezi 2NP a 3NP
SCH1,SCH2 – ŽB prefa schodišt
 
Viz výkres č. B3.1 
 
Technické údaje jeřábu Demag AC 55 city
Podvozek                                                                                                      
Hmotnost celková                                                                           
Výkon                                                                               
Délka x šířka x výška vozidla                            
Max. rychlost                                       
Typ motoru                            
Druh motoru                          
Zdvihový objem                                                                                       
Kroutící moment                                                                         
Základní spotřeba                                                         
Výložník                                                         
Rozsah vysouvání výložníku                                                               
                                                                        
délka otočného nástavce                                                                 
pracovní rozsah                   
Jmenovitá nosnost / vyložení háku                   
Lano - zdvihu háku                             
Příslušenství :                         
                                               
Počet členů posádky                                          
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ě směrem do dvora 
– 1,81 tuny 
ě směrem do ulice 
– 1,81 tuny 
 
ě – 4,44 tuny 
 
              
                                        
                                                          
                                               9000 x 2700 x 3360 mm
                                                                              
                                                                                            
    Daimler Chrysler OM 926 V6, naftový, přímý vstř
                               
                          1300 Nm / 1300 / min
                                                       
                               plnostěnný, teleskopický, sedmidílný
                        
                                                              
                                                 
                                                                                                               
                                                               
                                                        Oslash; 18 mm, délka 190 m
                               indikátor přetížení jeřábu, Indikátor vysokých nap
      3-fázový alternátor 80A, Elektroinstalace  24V, ukost
                                                                                
í 
                  6x4x6 
36 000 kg 
240 kW 
 
   80 km / hod 
T 3 - 926 – 32 
ik, vodou chlazený 
11 975 cm3 
 
55 l / 100 km 
 
minimální   7,7 m 
 maximální  40 m 
6,7 m 
360° 
55 000 kg / 3 m 
 
ětí 
řen "mínus pól" 
1 + 2 
 2.2. Nákladní automobil Liaz 
Bude využit pro dopravu 
překladů a kratších I profilů
V provedení s hákem pro manipulaci s kontejnery
 
Podvozek                                  
Typ motoru 
řadový V6 11,94 dm
přeplňovaný, s přímým vst
vznětový 
Výkon:                                 
Kroutící moment                1250Nm/1100 ot/min
Převodovka                                 
Max. rychlost                                         
Rozměry                            7150x2500x3110 mm
Rozměry plošiny                        
Max. hmotnost nákladu        
Nosnost hydraulické ruky 
2m – 3035 kg 
3,8m – 1650 kg 
5,4m – 1145 kg 
6,95m – 885 kg 
 
2.3. Tahač Liaz 300 + návěs
Doprava stropních panelů SPIROLL, PZD desek, 
schodišťových ramen a delších ocelových I profil
 
Rozměry                      13680x2550x4000 mm
Hmotnost                            









2.4. Domíchávač s čerpadlem FBP 26
Rychlé a jednoduché dopravení a zpracování betonu. 
Hydraulické řízení čerpadla 




cihelných bloků, malt, 
 
 
                  4x4 
3, kapalinou chlazený 
řikem paliva, 
224kW/ 2000 ot/min 
 
  14+2 stupňová 
105 km/h 
 
  5100x2400 mm 




užitečná 28 200 kg 
celková 35 000 kg 
 
 




Rozměry  9095x2500x3965 mm 
 
Čerpací jednotka BP 600 RK 
Dopravní výkon                                                                                               61m3/h 
Maximální tlak                                                                                                  71 bar 
Max. počet zdvihů                                                                                                   32 
Dopravní válec (průměr x zdvih)                                                       200 x 1000 mm 
Zdvihový objem, 2 válce                                                                                    62,8 l 
Násypka                                                                                                               260 l 
 
Výložník KVM 26 
Vertikální dosah               25,73 m 
Horizontální dosah                                                                                          21,58 m 
Rozbalovací výška                                                                                               7,7 m 
Úhel zdvihu                                                                                                            110° 
Úhel ramene 1                                                                                                           180° 
Úhel ramene 2                                                                                                           270° 
Pracovní rádius                                                                                                          365° 
 
Nástavba čerpadla s domíchávačem 
Celková přípustná hmotnost                                                        32 t (4-osý podvozek)   





































































































2.5. Diamantová portálová pila Prime 700 
 
Stupňovitá plastová vana na vodu, 
která zachytává pevné částice a tím 
chrání čerpadlo 
Posuvné nohy utahované vačkovým 
systémem, možnost ustavení na 
nerovném terénu 
 
Hmotnost                                         117 
Rozměry              1950x720x1780 mm 
Napětí                                           400 V 
El.příkon                                       4 kW 
Otáčky za minutu                          1400  
Průměr kotouče                        700 mm 
Hloubka řezu                            275 mm 




2.6. Stavební míchačka Lescha S230 HR 400V 
 
Hmotnost                                            126, kg 
Rozměry                      1550x830x1440 mm 
El. Napájení                            400 V/ 50 Hz 
Objem bubnu                                          230 l 
Maximální objem suché směsi               145 l 
Maximální objem mokré směsi              175 l 
Přikon                                               1,6 kW 









2.7. Svářečka Einhell BT-EW 150 V Blue 
 
Hmotnost                                       13,2 kg 
Rozměry                        410x225x295 mm 
El. Napájení                          230 V/ 50 Hz 
Svářecí proud                                   140 A 
Napětí při chodu na prázdno        45-48 V 
Jištění                                                 16 A 








2.8. Míchadlo Atika Profi RW 1800-2 
 
Hmotnost                                        7,5 kg 
El. Napájení                              230 V/ 50 
Počet otáče                               650 ot/min 
Výkon                                            1,8 kW 






2.9. Vyrovnávací souprava pro nanášení malty 
 
Pomůcka na založení první řady zdiva z 
cihel Porotherm Profi. Součástí soupravy 
jsou: dvě nastavitelné urovnávací lišty, 
vodováha, kufr s návodem k použití. 
 







2.10. Nanášecí válec 
 
Nanášecí válec pro nanášení tenkovrstvé 













2.11. Úhlová bruska Bosch GWS 15-150 CI Profesional 
 
Hmotnost                                  2,5 kg 
Rozměry                          311x104 mm 
El. Napájení                      230V /50 Hz 
Příkon                                    1500 W 
Volnoběžné otáčky              9300 ot/min 
Výkon                                      820 W 







2.12. Stříhačka betonářské oceli DC 13 LV 
 
Hmotnost                                          6 kg 
Rozměry                      370x175x110 mm 
El. Napájení                          230V/50 Hz 
Příkon                                          1020 W 
Max. průměr výztuže                    12 mm 






2.13. Rotační laser ECO 600 HV green NEDO + stativ 
 
Rozměry                      150x200x190 mm 
Přesnost nivelace                ± 1 mm/ 10 m 
Samonivelační rozsah                        ± 5° 
Rotační rychlost      
 0,60,120,300 a 600 ot/min 
Úhel scanování                 0,6,20,50 a 90° 
Zdroj       
  Dobíjecí baterie NiMH 4.8 V 3800 mAh 
Hmotnost                                        2,1 kg 
Pracovní rozsah                    Ø cca 300 m 
 
2.14. Staveništní rozváděč NGS 51 25 101 
 
Hmotnost 24 kg 
1 zásuvka 16A 400V 5p 
3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~ 
1 hlavní vypínač 40A 3p 
1 hlavní jistič char.B 25A 3p 
1 proudový chránič 40A/0,03/4p 
1 jistič char.C 16A 3p 
3 jističe char.B 16A 1p 




2.15. Ruční vibrátor KWH 800W 
 
Délka hlavice                                      2,5 m 
Průměr hřídele                                  35 mm 
Výkon                                                800W 










2.16. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
Stavební výtah je neodmyslitelným pomocníkem  
jak u rychlé stavby lešení, tak pro další práce.  
 
Nosnost               500 kg (osoby) 
               850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu            12 m/min (osoby) 
                    24 m/min (náklad) 
Max výška    100 m 
Napájení            400 V/1 x 5,5 kW 
Vidlice     16 A (pětikolík) 
Rozměry klece     1600x1400x1100  mm 
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1. Obecné informace 
1.1. Identifikační údaje 
 
Název stavby    Bytový dům – Rezidence Gabriela 
 
Místo stavby    Rooseveltova ul. Opava 
 
Číslo parcely    2610/2  
 
Investor    Mgr. Jiří Kamenný,  
      Česká 24 Opava – Kylešovice 
      747 06 
Katastrální území   Opava - Předměstí 
 
Okres     Opava  
 
Kraj     Moravskoslezský 
 
Projektant    Ekobau  Invest a.s. 
      Ing. Kamil Kavan 
      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 
      747 41 
Dodavatel    Ekobau  Invest a.s. 
      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 
      747 41 
 
1.2. Obecné informace o stavbě 
Rezidence Gabriela bude novostavba bytového domu na parcele č.2610/2 v k.ú. Opava 
– Předměstí. Je to proluka v zastavěné části města na Rooseveltově ulici v Opavě 
s možností napojení na veřejné inženýrské sítě. V sousedství se nacházejí obytné domy, 
proto je zde výstavba nového bytového domu vhodným řešením. Navrhovaný bytový 
dům bude přistavěn ke štítové stěně sousedního domu. Celková výška nového objektu 
nepřevýší celkovou výšku objektu sousedního. Protože římsa sousedního domu je cca 
v úrovni stropu nad 4-tým podlažím nového domu, bude z uliční strany 5-té podlaží 
uskočené o 3,8 m a vytvořena tak terasa. Objekt je pětipodlažní, nepodsklepený, bez 
výtahu. V 1.NP jsou nebytové prostory, v horních podlažích je 12 bytů. Objekt má pro 
přístup k bytům dva samostatné vstupy s vlastním schodištěm. Z každého vstupu je 
přístupno 6 bytů. Byty jsou vybaveny hygienickým zařízením. Ve dvoře je navrženo 16 
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parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho jedno pro osoby s omezenou schopností 
pohybu.  
1.NP : V 1.NP je navržen průjezd, který umožňuje vjezd do dvora a přístup ke vstupům 
k bytům. Dále jsou z dvorní strany přístupny prostory 1NP, které budou využívat 
obyvatelé bytů - kolárna, technická místnost a sklepní boxy. V uličním traktu 1:NP 
jsou navrženy dva komerční prostory – prodejny. 
2.NP+3:NP : Jsou zde v každém podlaží 4 byty o velikosti 2+kk (možnost úpravy na 
3+kk) s příslušenstvím.  
4.NP+5.NP Zde jsou navrženy 4 mezonetové byty o velikosti 3+kk (možnost úpravy 




2.1. Připravenost stavby 
K převzetí staveniště stavbyvedoucím a vedoucím čety pro zdění dojde ve smluveném  
termínu pouze v přítomnosti  investora nebo jeho zástupce a bude to zapsáno ve 
stavebním deníku 
2.1.1. Pro vyzdívání nosných svislých konstrukcí v 1.NP musí být zhotovena celá 
železobetonová základová deska. Překontrolováno musí být: 
 
- Geometrický tvar základů - pravé úhly 
- Rovinnost a vodorovnost horního povrchu (přesnost ± 1 cm na 10 m) 
- Musí být provedena hydroizolace pod budoucími nosnými stěnami s přesahem 
minimálně 150 mm od hrany budoucí zdi.  
- Pevnost a čistota podkladu 
 
2.1.2. Před započetím zdění dalších podlaží budou zhotoveny stropní konstrukce. 
Překontrolováno musí být: 
 
- Rovinnost a vodorovnost stropní konstrukce (přesnost ± 1 cm na 10 m) 
- Kontrola, zda se ve stropní konstrukci nevyskytují trhliny 
- Pevnost a čistota podkladu 
 
2.2. Připravenost staveniště 
Přístupová cesta je z ulice Rooseveltova a je tvořena stávajícími betonovými panely na 
vedlejší parcele 2610/10 patřící Moravskoslezskému kraji. Po dobu výstavby bude část této 
parcely pronajata. Inženýrské sítě jsou mimo stavební pozemek v hlavní komunikaci. 
Přípojky jsou přivedeny přímo do objektu až na plynovodní přípojku napojenou na HUP, 
který je umístěn vně objektu.  
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Při přejímce bude kontrolováno: 
- Stav příjezdové komunikace 
- Oplocení 
- Úprava ploch pro skládky materiálu na u západní hrany pozemku 
- Rozvody inženýrských sítí 
3. Materiál 
3.1. Použitý materiál 
3.1.1. Obecně 
Na obvodovou  nosnou stěnu bude použito zdivo z cihel Porotherm 44 Eko+Profi P8 
na maltu M10 pro tenké spáry. V 1.NP budou vyzděny pilíře z cihel Porotherm 44 P+D 
P15 na cementovou maltu MC 10 a z cihel Porotherm 44 Profi P15 na maltu M10. Vnitřní 
nosné zdi budou z cihel Porotherm 30 Profi P15. Nadpraží v nosných stěnách budou 
tvořena z prvků Porotherm „Překlad 7“. Na větší rozpětí budou použity ocelové válcované 
I profily, které budou osazeny jeřábem těsně před prováděním stropních konstrukcí. 
Všechny překlady včetně ocelových budou doplněny tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu Styrotrade EPS 70F tloušťky 70 mm. Celá stavba bude od stávající sousední 
budovy oddilatována pomocí EPS 70F tloušťky 100 mm. 
3.1.2. Přesný výpis materiálu 
 

















Cihly               
Porotherm 44 
Eko+Profi   
16 708,75 60 189 1,08 203,18 
Porotherm 44 P+D 
P15   
16 6,45 60 2 1,26 2,51 
Porotherm 44 Profi 
P15   
16 13,95 60 4 1,26 5,02 
Porotherm 30 Profi 
P15   
16 605,175 80 122 1,29 157,38 
CPP   306,51 0,7 m
3 330 1 1,55 1,55 
Porotherm překlad 7               
Překlad 7 2000 mm b - 64 20 4 1,40 5,60 
Překlad 7 2750 mm c - 79 20 4 1,93 7,70 
Překlad 7 2250 mm d - 155 20 8 1,58 12,60 
Překlad 7 2500 mm i - 5 20 1 1,75 1,75 
Překlad 7 1500 mm j - 53 20 3 1,05 3,15 
Překlad 7 1750 mm k - 30 20 2 1,23 2,45 
Překlad 7 750 mm q - 12 20 1 0,53 0,53 
Překlad 7 3500 mm r - 12 20 1 2,45 2,45 



























25 kg 143 48 
3 1,23 
3,69 
Porotherm Profi AM 442,985 25 kg 18 48 1 1,23 1,23 










EPS 70F tl.70 mm 51,09 4 13 
EPS 70F tl. 100 mm 198,29 3 66 
 
3.2. Doprava materiálu 
 
3.2.1. Primární doprava 
Veškerý materiál bude na staveniště dovážen na paletách nákladními 
automobily LIAZ, viz návrh strojní sestavy postupně dle časového plánu. 
Materiál pro vyzdění vyšších podlaží bude dopraven až po vybudování 
stropních konstrukcí. Všechno bude složeno pomocí hydraulické ruky. 
 
3.2.2. Sekundární doprava 
Palety s materiálem pro 1.NP a 2.NP budou částečně dopraveny na místo 
zpracování hydraulickou rukou přímo z nákladního automobilu. Do vyšších 
pater bude palety s cihlami dodávat autojeřáb přímo z korby nákladního 
automobilu. 
 
3.3. Skladování materiálu 
 
Palety s materiálem budou uloženy na staveništní skládce v západní části parcely. Do 
žádného materiálu nesmí vzniknout vlhkost, proto je třeba při ukládání palet kontrolovat 
neporušenost balící fólie. V případě porušení musíme zamezit vniknutí vlhkosti obalením 
palety strečovou fólií.  
 
4. Pracovní podmínky 
 
4.1. Požadavky stavby 
 
Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m. 
Bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem, zázemí pro pracovníky v podobě mobilních 
buněk a mobilního chemického WC. Další buňka bude stavbyvedoucího. Dále se zde 
nachází mobilní uzamykatelný kontejner pro skladování drobného materiálu a pracovních 
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pomůcek Pohyb dopravních prostředků bude po zpevněné komunikaci. Zpevněné plochy 
budou v místě výrobního centra, u stavebních buněk a v místě stavebního výtahu. Po 
předcházející četě je požadována kvalitně provedená základová deska a pro zdění vyšších 
podlaží hotové stropní konstrukce.  
 
4.2. Klimatické podmínky 
 
Veškeré stavební práce musí probíhat za příznivých klimatických podmínek. Mezi ně 
nepovažujeme zejména počasí o rychlosti větru vyšší než 10 m/s, teplotu vzduchu nižší než 
+5°C. Zdící prvky je nutné chránit před deštěm a sněhem. Při zdění za deštivého počasí je 
nutné chránit spodní stavbu a stropní konstrukci PE fóliemi a zabránit tak jejich promáčení. 
Zdící prvky nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné. Předpokládáme 
provádění prací v denních hodinách, proto není třeba umělého osvětlení. 
 
5. Personální obsazení 
 
5.1. Složení pracovní čety 
 
Vedoucí pracovní čety 
- Organizace prací uvnitř čety 
- Odpovídá za kvalitu provedení a dodržení technologických postupů 
- Kontroluje správnost vyzdívání 
- Odpovídá za bezpečnost 
 
10 zedníků 
- Provádí zdění 
- Odpovídá za kvalitu odvedené práce 
 
7 pomocných dělníků 
- Přeprava materiálu 
- Obsluha míchačky 
- Úklidové práce na staveništi 
- Pomocné práce zedníkům 
 
2 řidiči nákladního automobilu LIAZ 
- Doprava materiálu 
- Odvoz kontejnerů s odpadem 
Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a musí být proškoleni 




5.2. Rozdělení pracovní čety 
 
5 skupin pro zdění 
- 3 skupiny pro zdění obvodového zdiva,  
- 2 skupiny pro zdění vnitřních nosných stěn 
Každá skupina obsahuje 2 zedníky a 1 pomocného dělníka pro dopravu cihel a malty 
Skupina pro míchání malty 
- 2 pomocní dělníci obsluhující míchačku a míchadlo 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
 
6.1. Stroje 
- Nákladní automobil LIAZ 300 s hydraulickou rukou 
- Nákladní automobil LIAZ 300 s hákem pro manipulaci s kontejnery 
- Diamantová portálová pila Prime 700 
- Stavební míchačka Lescha S230 HR 
- Míchadlo Atika Profi RW 1800-2 
- Rotační laser ECO 600 HV + stativ + nivelační lať s čidlem pro laser 
- Staveništní rozváděč NGS 51 25 101 
- Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
6.2. Pracovní pomůcky a nářadí 
- Systémové lešení Profitech S 73 
Tvoří jej tři hlavní části: 
Svislý rám (ocelový svislý rám ABSSR, ocelový vyrovnávací rám ABSASR) 
Podlahy (ocelová podlaha BSTB, podlaha z plného dřeva BVHB a 
kombinovaná podlaha BKB) 
Úhlopříčná ztužidla (úhlopříčné ztužidlo BDS) na venkovní straně lešení) 
Rozměry jednotlivých polí: 
Šířka – 0,732 m 
Délka – 2,57 m popř. 3,07 m 
Výška – 2 m 
Maximální přípustné zatížení podlahy – 2 kN/m2 (200 kg/m2) 
 
 





- Vyrovnávací (nivelační) sestava 
- Zednická lžíce (kelňa) 
- Zednická naběračka (fangla, šufan) 
- Zednické kladívko 
- Hladítko 
- Hoblovaná lať 
- Hliníková lať 





- Provázky + hřebíky 
- Štětka 
 
6.3. Pomůcky BOZP 
 
- Pracovní rukavice 
- Pracovní obuv s ocelovou špičkou 
- Pracovní oděv 
- Přilby 
 
7. Technologický postup 
 
7.1. Přízemí – 1.NP 
 
Výšky: Obvodové stěny  1. výška 1500 mm 
     2. výška 3000 mm 
  Vnitřní nosné  1. výška 1500 mm 
     2. výška 3000 mm 
7.1.1. První výška 
Před zděním zkontrolujeme provedení vodorovné izolace proti vlhkosti, její 
neporušenost a její šířku. 
Pásy izolace by měly být 
položeny pod budoucí zeď v 
šířce o 150mm větší než je 
šířka stěny. Zkontrolujeme 
rovinnost a čistotu podkladu 
pro zdění. Poté provedeme 
výškové zaměření základové 
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desky v místech, kde se 
budou vyzdívat stěny. Při 
nivelizaci se určí nejvyšší bod 
základů. Z tohoto bodu se pak 
vychází při zakládání první 
vrstvy cihel. Na plných 
úsecích zdiva se nejdříve 
založí rohy na výšku 1 vrstvy. 
Stavba není nikterak velká, máme tedy možnost pomocí provázku zkontrolovat 
pravé úhly přes úhlopříčky. Poté vyzdíme rohy do výšky 3 až 5 vrstev. Přitom 
se kontroluje svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost spár pomocí 
vodováhy. Výška jednotlivých vrstev se kontroluje svinovacím metrem. Potom 
se napne v první spáře mezi oběma kraji úseku zednická šňůra a podle ní a 
pomocí vyrovnávací sady se 
založí první vrstva. Poté již 
jen podle provázku klademe a 
vyrovnáváme další část zdiva. 
V průběhu vyzdívání 
kontrolujeme vodorovnosti a 
výšky zdiva pomocí 
nivelačního laseru a vyzdíme 
tak „první výšku“ do výšky 1,5 m. Vnitřní nosné stěny napojujeme na 
obvodové pomocí plochých spon, které budou do obvodové stěny kotveny 
samořeznými šrouby a do budovaných stěn budou vkládány do spár. V každém 
místě napojení nitřní nosné stěny na obvodovou bude umístěno celkem 5 kotev, 
mezi každou 2 řady cihel. Přednostně vyzdíváme stěny v okolí schodišť, ať se 
co nejdříve může umístit schodiště viz Technologický předpis pro vodorovné 












Obvodová stěna POR 44 Eko 
Samořezný šroub FFS 7,5x72mm 
Stěnová spona 





7.1.2. Druhá výška 
Pro zdění druhé výšky je potřeba vystavět lešení. Vzhledem k potřebnosti 
lešení i v dalších patrech a zajištění bezpečnosti bude vystavěno venkovní 
celoplošné systémové lešení. Na připravené lešení se podává potřebný 
materiál. Postup zdění je stejný jako při provádění první výšky zdiva. Navíc 
zde přibývá osazování 
nadokenních nebo 
nadedveřních překladů. 
V místě, kde bude uložena 
mezipodesta se stěny vyzdí jen 
do výšky po mezipodestu a 
dozdí se až po montáži 
prefabrikovaného schodiště. 
Důležité místo je u schodiště, kde vyzdění řad po věnec nad uložením 
mezipodesty schodiště by mělo proběhnout okamžitě po umístění jeřábem.– viz 
Technologický předpis pro vodorovné nosné konstrukce – oddíl 7.1. 
Dalším důležitým místem je spojitý průvlak v čelní části objektu. Musí se zde 
pěnovým polystyrenem a cihlami vyplnit prostor mezi ocelovými I nosníky. 
Tento úkon musí proběhnout hned po uložení nosníků. 
 
7.1.3. Osazování překladů „POROTHERM Překlad 7“ 
Osazuje se na výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové malty (oblou 
stranou nahoru!) a u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) 
drátem proti překlopení. Při správném osazení je na dolním líci překladu vidět 
nápis „DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“. 
Musí se dbát na minimální délky uložení: 
- Překlad „b“ délky 2000 mm 
o  2 otvory o délce 650 mm s pilířkem o šířce 300 mm uprostřed, tedy 200 
mm na každé straně 
- Překlad „c“ délky 2750 mm  - min. 250 mm 
- Překlad „d“ délky 2250 mm  - min 250 mm 
- Překlad „i“ délky 2500 mm  - min 250 mm 
- Překlad „j“ délky 1500 mm  - min 125 mm 
- Překlad „t“ délky 1250 mm  - min 125 mm 
Překlady se nesmí ukládat na dělené cihly (upravené oříznutím či odseknutím). 
V místě uložení lze použít pouze cihly celé nebo poloviční, které již tak byly 
vyrobeny. Nad otvory ve vnějších stěnách budou osazeny celkem 4 kusy 
překladů 7 a to tak, že na vnitřní straně jsou 3 kusy a zvenku 1 kus překladu a 





7.2. Nadzemní podlaží (2.NP-5.NP) 
 
Výšky: Obvodové stěny  1. výška 1500 mm 
      2. výška 2750 mm 
   Vnitřní nosné  1. výška 1500 mm 
      2. výška 2500 mm 
 
 
7.2.1. První výška 
 
Než začneme se zděním, zkontrolujeme jestli jsou stropní konstrukce a 
železobetonové věnce bez vad a zaměříme nivelačním laserem výšku rohů. 
Použijeme vyrovnávací sadu a stejně jako v prvním případě založíme nejdříve 
rohy. Podle nich dále a pomocí provázku vyzdíme.  
Změna nastává u vnitřních nosnýc stěn. Mění se dispozice, takže je potřeba 
nově zaměřit. 
 
7.2.2. Druhá výška 
 
Dodržujeme stejná pravidla jako v 1.NP. Je třeba vždy myslet na přednostní 
vyzdění nosných stěn u schodiště – viz 1.NP – druhá výška – 7.1.2. 
 
7.2.3. Osazování překladů „POROTHERM Překlad 7“ 
 
Dodržujeme stejná pravidla jako v 1.NP, pouze přibývají další překlady 
v dalších patrech 
Minimální délky uložení: 
- 2.NP, 3.NP,4.NP - Překlad „k“ délky 1750 mm min 125 mm 
- 5.NP - Překlad „q“ délky 750 mm   min 125 mm 
- 5.NP – Překlad „r“ délky 3500 mm   min 250 mm 
 
8. Jakost, kontrola kvality 
 
8.1. Vstupní kontrola 
 
Při vstupní kontrole musí být zkontrolována připravenost staveniště. Před započetím 
prací v 1NP je zapotřebí zkontrolovat zejména provedení vodorovné izolace proti vlhkosti 
a rovinnost základové desky. Před zděním 2NP-5NP bude zkontrolována stropní 
konstrukce. Je nutno zkontrolovat zdící materiály a malty, jejich množství, kvalitu a zásady 
skladování. Vše musí odpovídat projektové dokumentaci. Vstupní kontrolu provede 





8.2. Mezioperační kontrola 
 
V průběhu zdění bude všechno kontrolovat stavbyvedoucí, nebo jím zvolený mistr 
(vedoucí pracovní čety). Bude dohlížet na správný technologický postup, tedy dodržování 
vazby zdiva, tloušťky ložných spár, svislost a vodorovnost, neporušenost cihel. Bude 
kontrolovat správnou polohu stěn, rozměry otvorů, prostupů a drážek dle PD. 
 
Je nutno dodržet tyto mezní odchylky: 
8.2.1. Svislost: 
Výška stěny Do 2,5m 2,5m – 4m Nad 4m 
Odchylka ± 5mm ± 8mm ± 12mm 
 
8.2.2. Rovinnost ploch 
Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 
Tolerance 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
 
8.2.3. Vodorovnost 
Mezní odchylka vodorovnosti první vyrovnané vrstvy cihel nesmí překročit  
10 mm na délce stěny 8 m. 
 
8.3. Výstupní kontrola 
 
Po dokončení této etapy provede stavbyvedoucí kontrolu konečného stavu. Zdivo bude 
přeměřeno a zkontrolováno podle PD. Budou provedeny zkoušky a kontroly dle 
technických norem. Zkontroluje se rovinnost a rozměry, zda nebyly překročeny povolené 
odchylky. Budou doloženy certifikáty o použitém materiálu. 
 
Podrobný popis kontrol je uveden v části č.7 Kontrolní a zkušební plán 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Před zahájením prací musejí být všichni pracovníci seznámeni s technologickým 
postupem a proškoleni  ohledně bezpečnosti a ohledně podmínek na staveništi a 
pracovišti a s příslušným ustanovením : 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 







9.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Obecné požadavky      Kapitola 
- Požadavky na zajištění staveniště    I 
- Zařízení pro rozvod energie     II 
 
Požadavky na BOZ při provozu a používání strojů  
a nářadí 
- Obecné požadavky na obsluhu strojů    I 
-  Míchačky       III 
- Stavební výtahy       XIII 
- Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen   XII 
- Společná ustanovení o zabezpečení strojů při    XIV 
přerušení a ukončení práce     
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Skladování a manipulace s materiálem    I 
- Zednické práce       X 
 
9.2. Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Požadavky na zabezpečení stavby pro práci ve výškách 
- Zajištění proti pádu předmětů a materiálu   IV 
- Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  V 
- Dočasné stavební konstrukce     VII 
- Školení zaměstnanců      XI 
 
Podrobný popis BOZP je uveden v části 6.Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
10. Životní prostředí – nakládání s odpady 
 
V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí, 
nesmí vznikat nadměrná prašnost a hluk. Používaná mechanizace musí být v dobrém 
technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem a nehrozil únik olejů a 
jiných látek. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných 
prací. Odpad vznikající na stavbě bude likvidován dle požadavků zákona č. 
185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k 
narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny vaky pro komunální i tříděný odpad. 
Nepředpokládá se výskyt nebezpečného odpadu. Případné úniky kapalin během delších 
odstavení stavebních strojů budou eliminovány nádobami vloženými pod ty části, kde se 
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únik může vyskytnout. Pro případ úniku budou ve skladu trvale umístěny dva 10 l pytle 
posypu Vapex Absorbent. 
 
Legislativu řeší tyto zákony a nařízení 
Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška 383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 
Rozdělení odpadů dle katalogu 
Skupina č. 03 - Odpady ze zpracování dřeva 
Skupina č. 13 - 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
- 07 – Odpady kapalných paliv 
Skupina č. 15 - 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 
Skupina č. 17 Stavební a demoliční odpady 
   - 01 02 – Cihly 
   - 02 – Dřevo, sklo a plasty 
   - 04 – Kovy 
Skupina č. 20 - Komunální odpady 
 





ČSN 73 02 10-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost osazení 
ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí 
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1. Obecné informace 
1.1. Identifikační údaje 
Název stavby    Bytový dům – Rezidence Gabriela 
 
Místo stavby    Rooseveltova ul. Opava 
 
Číslo parcely    2610/2  
 
Investor    Mgr. Jiří Kamenný,  
      Česká 24 Opava – Kylešovice 
      747 06 
Katastrální území   Opava - Předměstí 
 
Okres     Opava  
 
Kraj     Moravskoslezský 
 
Projektant    Ekobau  Invest a.s. 
      Ing. Kamil Kavan 
      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 
      747 41 
Dodavatel    Ekobau  Invest a.s. 
      Podolská 156, Hradec nad Moravicí 
      747 41 
 
1.2. Obecné informace o stavbě 
Rezidence Gabriela bude novostavba bytového domu na parcele č.2610/2 v k.ú. Opava 
– Předměstí. Je to proluka v zastavěné části města na Rooseveltově ulici v Opavě 
s možností napojení na veřejné inženýrské sítě. V sousedství se nacházejí obytné domy, 
proto je zde výstavba nového bytového domu vhodným řešením. Navrhovaný bytový 
dům bude přistavěn ke štítové stěně sousedního domu. Celková výška nového objektu 
nepřevýší celkovou výšku objektu sousedního. Protože římsa sousedního domu je cca 
v úrovni stropu nad 4-tým podlažím nového domu, bude z uliční strany 5-té podlaží 
uskočené o 3,8 m a vytvořena tak terasa. Objekt je pětipodlažní, nepodsklepený, bez 
výtahu. V 1.NP jsou nebytové prostory, v horních podlažích je 12 bytů. Objekt má pro 
přístup k bytům dva samostatné vstupy s vlastním schodištěm. Z každého vstupu je 
přístupno 6 bytů. Byty jsou vybaveny hygienickým zařízením. Ve dvoře je navrženo 16 




1.NP : V 1.NP je navržen průjezd, který umožňuje vjezd do dvora a přístup ke vstupům 
k bytům. Dále jsou z dvorní strany přístupny prostory 1NP, které budou využívat 
obyvatelé bytů - kolárna, technická místnost a sklepní boxy. V uličním traktu 1:NP 
jsou navrženy dva komerční prostory – prodejny. 
2.NP+3:NP : Jsou zde v každém podlaží 4 byty o velikosti 2+kk (možnost úpravy na 
3+kk) s příslušenstvím.  
4.NP+5.NP Zde jsou navrženy 4 mezonetové byty o velikosti 3+kk (možnost úpravy 




2.1. Připravenost stavby 
K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu 
stavebních prací, převzetí musí být podepsáno vedoucím čety, která vyzdívala nosné 
zdivo a stavebním dozorem. Dále budou při převzetí pracoviště zkontrolovány 
vyhotovené konstrukce a kontrola vyhovujících pracovních podmínek. Nosné zdivo musí 
být vyzděno do správné výšky s maximální odchylkou 10mm od požadované roviny. 
Překontrolovány budou zejména rozměry zdiva a tvarová správnost a rovinnost stěn. 
Soulad provedených svislých konstrukcí s projektovou dokumentací. 
 
2.2. Připravenost staveniště 
Zároveň budou převzaty zpevněné plochy a skládky materiálů, které jsou nutné pro 
tuto činnost. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se 




3.1. Použitý materiál 
 
3.1.1. Obecně 
Pozední věnce nad nosnými stěnami budou tvořeny betonem třídy C 25/30 a 
výztuží 10 216(E) a 10 505(R). Nad průčelím přízemí budou ve věnci 
zabetonovány ocelové nosníky I. Mezi vnitřní nosnou stěnu a obvodovou stěnu 
budou osazeny ocelové I nosníky. Strop nad přízemím bude zhotoven z 
betonových předpjatých panelů Spiroll o šířce 1200mm, které budou ukládány 
přímo na cihly na obvodovém zdivu a na železobetonový pozední věnec nad 
vnitřními nosnými stěnami 1NP. Bude použito panelů se standardními 
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rozměry, až na 5.NP, kde bude netypická šířka 890 mm. Strop bude spojen s 
pozedními věnci. Bude použit beton C 25/30 a ocelová výztuž 10 216(E) a 10 
505(R). Dobetonávky budou z betonu C 25/30 a bude zde vložena kari síť. 
Schodiště bude prefabrikované dělané na míru a bude z betonu C35/40. 
Převzetí dodávky materiálu vždy potvrdí osoba tomu pověřená a zkontroluje 
dodací listy materiálu, jeho množství a kvalitu. 
 
3.1.2. Přesný výpis materiálu 
Předpjaté stropní panely SPIROLL 
Ozn. ve 
výkrese 
Název a rozměr 
prvku 







1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 
SP1 
SPIROLL PPS 200-7x+0  
1200x6100 
12 20 20 - - 52 1,81 93,89 
SP2 
SPIROLL PPS 200-7x+2 
1200x6100 
3 - - 20 - 23 1,81 41,53 
SP3 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
1200x4700 
21 16 16 16 - 69 1,39 95,99 
SP4 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
1200x2800 
3 2 2 8 - 15 0,83 12,43 
SP5 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
690x4700 
1 - - - - 1 0,80 0,80 
SP6 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
1200x2300 
1 - - - - 1 0,68 0,68 
SP7 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
1200x1400 
1 - - - - 1 0,41 0,41 
SP8 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
1200x6100 
- - - - 23 23 1,81 41,53 
SP9 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
690x6100 
- - - - 4 4 1,04 4,15 
      
Celková hmotnost : 291,42 
Ucpávky Ø 152 mm 
Ozn. 
Panelu 
Název a rozměr prvku 
Počet dutin 
/ panel 
Počet  panelů Počet    ucpávek 
SP1 SPIROLL PPS 200-7x+0  1200x6100 6 52 624 
SP2 SPIROLL PPS 200-7x+2 1200x6100 6 23 276 
SP3 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x4700 6 69 828 
SP4 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x2800 6 15 180 
SP5 SPIROLL PPS 200-5x+0 690x4700 3 1 6 
SP6 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x2300 6 1 12 
SP7 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x1400 6 1 12 
SP8 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x6100 6 23 276 
SP9 SPIROLL PPS 200-5x+0 690x6100 3 4 24 
   




Stropní PZD desky 
Ozn. ve 
výkrese 
Název a tl. Prvku 
Rozměry prvku (mm) 
Celkem ks kg/ks 
Hmotnost 
celkem 
(kg) šířka délka 
PZD 1 PZD 120 tl. 90 mm 300 900 52 58,5 3042 
PZD 2 PZD 120 tl. 90 mm 300 1200 52 78 4056 
Celková hmotnost : 7098,00 
ŽB věnec C25/30 





































 1NP 8,16 7,32 15,48 2,5 38,7 
2NP 3,78 8,39 12,17 2,5 30,425 
3NP 3,78 8,39 12,17 2,5 30,425 
4NP 11,95 14,65 26,6 2,5 66,5 
5NP 5,63 3,02 8,65 2,5 21,625 
Celková hmotnost : 187,675 
ŽB prefa schodiště 
Ozn. ve 
výkrese 
Název a tl. Prvku 












SCH2 Schody levotočivé 270 163,9 4,44 3 13,32 
Celková hmotnost : 26,64 
I profily - překlady 
Ozn. ve 
výkrese 
Název prvku Délka (mm) Celkem ks Celkem bm t/bm 
Hmotnost 
celkem (t) 
e I 240 3800 3 11,4 0,0362 0,41268 
f I 300 5700 6 34,2 0,0542 1,85364 
g I 320 6200 3 18,6 0,061 1,1346 
h I 260 4200 6 25,2 0,0419 1,05588 
s I 240 3800 2 7,6 0,0362 0,27512 
u I 320 4700 6 28,2 0,061 1,7202 
z I 240 3000 6 18 0,0362 0,6516 
Celková hmotnost : 7,104 
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I profily - nosníky ve stropní konstrukci nad 4NP 





























 I 220 6150 6 36,9 0,0311 1,14759 
I 200 4725 2 9,45 0,0262 0,24759 
IPE 160 2100 4 8,4 0,0158 0,13272 
IPE 180 4150 4 16,6 0,0188 0,31208 
I 220 6200 10 62 0,0311 1,9282 
Celková hmotnost : 3,766 
 
Výztuž pozedního věnce 










Podélná výztuž       
10505 RØ10 
114,6 4 459,00 0,64 293,76 
2NP 70,6 4 283,00 0,64 181,12 
3NP 70,6 4 283,00 0,64 181,12 
4NP 75,7 4 303,00 0,64 193,92 
5NP 76,38 4 306,00 0,64 195,84 
    
Hmotnost RØ10 : 1045,76 












Třmínky ā250      
10216 EØ6                
délka 0,7m 
114,6 4 459 321,3 0,22 71,3286 
2NP 70,6 4 283 198,10 0,22 43,9782 
3NP 70,6 4 283 198,10 0,22 43,9782 
4NP 75,7 4 303 212,10 0,22 47,0862 
5NP 76,375 4 306 214,20 0,22 47,5524 
  
Hmotnost EØ6:   226,5732 







KARI síť  150            
10505 RØ8 
15,9205 5,4 85,97 
2NP 21,2585 5,4 114,80 
3NP 21,2585 5,4 114,80 
4NP 32,2629 5,4 174,22 
Hmotnost sítě RØ8 : 489,78 
Hmotnost celkově (kg) : 1789,47 






POROTHERM "Věncovka VT8" 
 
Podlaží 







1NP 497 x 80 x 240 44 2 88 
1NP 
497 x 80 x 195 
44 2 88 
2NP 70,6 2 142 
3NP 70,6 2 142 
4NP 75,7 2 152 
5NP 76,38 2 153 
Počet věncovek o výšce 250 mm   88 
Počet věncovek o výšce 200 mm   677 
 
Tepelná izolace 







EPS 70F tl.70 mm 160,12 4 41 
 
3.2. Doprava materiálu 
 
3.2.1. Primární doprava 
Bednění, výztuž ve svazcích a tepelná izolace bude na stavbu dovážena pomocí 
nákladního vozidla LIAZ s hydraulickou rukou Palfinger PK36002. 
Přepravovaný materiál se na vozidle musí zajistit proti posunutí při dopravě. 
Doprava stropních panelů Spiroll bude zajištěna pomocí nákladního 
automobilu typu LIAZ s návěsem. Doprava betonové směsi je zajištěna pomocí 
autodomíchávače Stetter AM7FHC s čerpadlem. 
 
3.2.2. Sekundární doprava 
Vyskladnění z nákladního vozidla na požadované místo bude probíhat pomocí 
hydraulické ruky. Manipulace a umisťování stropních panelů z nákladního 
automobilu rovnou na nosnou konstrukci bude probíhat za pomoci autojeřábu 
Demag 55 city. Betonáž věnců a dobetonávky se budou provádět pomocí 
čerpadla, které je kombinováno s domíchávačem. Pozn.: použité stroje pro 
dopravu jsou více popsány v části – Návrh strojní sestavy 
Umístění mechanizace – viz příloha 
 
3.3. Skladování 
Svazky výztuží budou skladovány na rovné zpevněné a odvodněné skládce,  
podloženy dřevěnými hranoly tak, aby nedošlo k jejich znečištění, tyto podkladky budou 
ve vzdálenosti 0,5 až 0,75m tak, aby nedošlo k průhybům oceli, a aby se vlastní tíhou 
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nadměrně nedeformovaly. Dále je nutné je ochránit před povětrnostními vlivy 
nepromokavou plachtou. Dopravní prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu.  
Panely se přepravují ve vodorovné poloze (v poloze zabudování). Stropní panely na 
dopravním prostředku musí být podloženy a musí mezi nimi být prokladky a to ve 
vzdálenosti max 1/10 délky panelu (max 600mm) od čela panelu, prokladky musí být 
umístěny přesně nad sebou. Maximální počet panelů uložených na sobě je 4ks. 
 
4. Pracovní podmínky 
 
4.1. Požadavky stavby 
 
Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m. 
Bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem, zázemí pro pracovníky v podobě mobilních 
buněk a mobilního chemického WC. Další buňka bude stavbyvedoucího. Dále se zde 
nachází mobilní uzamykatelný kontejner pro skladování drobného materiálu a pracovních 
pomůcek Pohyb dopravních prostředků bude po zpevněné komunikaci. Zpevněné plochy 
budou v místě výrobního centra, u stavebních buněk a v místě stavebního výtahu. Po 
předcházející četě je požadováno kvalitní vyzdění svislých nosný konstrukcí. 
 
4.2. Klimatické podmínky 
 
Veškeré stavební práce musí probíhat za příznivých klimatických podmínek. Mezi ně 
nepovažujeme zejména počasí o rychlosti větru vyšší než 10 m/s, teplotu vzduchu nižší než 
+5°C.  Všechny prvky je třeba chránit před deštěm a sněhem. V případě ztížené 
viditelnosti musí být všechny práce přerušeny. Předpokládáme provádění prací v denních 
hodinách, proto není třeba umělého osvětlení. 
 
5. Personální obsazení 
 
5.1. Složení pracovní čety 
 
Vedoucí pracovní čety 
- Organizace prací uvnitř čety 
- Odpovídá za kvalitu provedení a dodržení technologických postupů 
- Kontroluje správnost pokládání střešních panelů a schodišť 
- Kontroluje vypracování bednění, rozmístění výztuže a samotnou betonáž 






5.1.1. Složení čety pro montáž prefabrikovaných prvků a ocelových nosníků 
2 montážní pracovníci 
- Spolupracují s jeřábníkem – upevňují prvky na jeřáb 
- Pomáhají s přesným uložením prvků na své místo 
 
Jeřábník 
- Obsluha autojeřábu 
 
5.1.2. Složení čety pro betonářské práce 
4 montážní pracovníci 
- Stříhání, ohýbání a umisťování výztuže 
 
2 Svářeči 
- Svařování ocelových nosníků 
- Přivaření ocelové výztuže k ocelovým nosníkům 
3 Betonáři 
- Ukládání betonové směsi do bednění 
- Hutnění betonu 
- Ošetřování betonu 
 
2 zedníci a pomocník 
- Vyzdění věncovky a umístění tepelné izolace do věnců 
 
Řidič autodomíchávače s čerpadlem 
- Obsluha domíchávače 
 
3 tesaři 
- Montáž dřevěného bední pro dobetonávky a pro ŽB věnce 
- Montáž a demontáže lešení 
 
Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a musí být proškoleni 
o podmínkách a pracovních postupech. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
 
6.1. Stroje 
- Autodomíchávač s čerpadlem FBP 26 
- Autojeřáb Demag 55 city 
- Nákladní automobil LIAZ řady 300 
- Nákladní automobil LIAZ řady 300 + návěs 
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- Stavební míchačka Lescha S 230 HR 
- Svářečka Einhell BT-EW 150 V 
- Úhlová bruska Bosch GWS 15-150 CI Profesional 
- Stříhačka betonářské oceli DC 13 LV 
- Ruční vibrátor betonu KWH800W 
- Staveništní rozvaděč  NGS 51 25 101 
 
6.2. Pracovní pomůcky a nářadí 
- Stavební kolečko 
- Lopata 
- Kbelík 
- Zednická lžíce (kelňa) 
- Zednická naběračka (fangla, šufan) 
- Zednické kladívko 
- Hliníková lať 
- Svinovací metr 
- Pásmo 
- Vodováha 
- Provázky + hřebíky 
- Štětka 
 
- Systémové bednění Dokaflex 30 tec 
Tvoří jej 5 hlavních částí 
Trojnožka na uchycení podpůrné stojky 
Podpůrná stojka 
Hlavice na uložení nosníků 
Dřevěné nosníky pro uložení bednících desek 
Bednící desky 
 
6.3. Pomůcky BOZP 
- Pracovní rukavice 
- Pracovní obuv s ocelovou špičkou 
- Pracovní oděv 
- Přilby 








7. Technologický postup 
 
7.1. Stropní konstrukce nad přízemím – 1.NP 
 
7.1.1. Schodiště 
V průběhu zdících prací, kdy budou přednostně vyzděny nosné stěny v okolí 
schodiště, bude nejprve vybudována základová patka z prostého betonu pod 
schodišťové rameno.  
Po dostatečném ztuhnutí bude 
povolán jeřáb pro umístění 
ocelových nosníku I240, ozn. 
„z“ a prefabrikovaného 
schodiště.  
Po usazení I-nosníku do 
přesné pozice bude umístěno 
schodiště, které je spodním 
ramenem uloženo na 
betonové patce, 
mezipodestou na krajních 
schodišťových stěnách a 
horním ramenem na 
ocelovém nosníku. Po 
umístění schodiště musí být co nejrychleji dozděny boční stěny, ať se může co 
nejdříve vybudovat bednění pro ŽB věnec. 
 
7.1.2. Osazování ocelových nosníků 
Ze strany od ulice bude 
v úrovni ŽB věnce ocelový 
spojitý nosník složený 
z několika I-profilů 
svařených k sobě. Ty budou 
uloženy jeřábem na vyzděné 
pilíře jeden po druhém, 
svařeny budou až po osazení. 
Na vyzděné pilíře budou 
osazeny ještě průvlaky také 
z ocelových I-profilů.  




7.1.3. Betonáž hlavního ŽB věnce 
Než začneme s betonáží, připravíme bednění. Z vnější strany uložíme 
věncovky výšky 240 mm a za ně umístíme tepelnou izolaci. Z vnitřní strany 
vybudujeme bednění tak aby horní hrana byla v úrovni budoucího věnce, 
abychom mohli následovně snadno srovnat směs do požadované výšky 
Poté bude umístěna a svázána výztuž. Všechny prvky, kterých se bude 
betonová směs dotýkat, musí být očištěny. Krytí výztuže bude zajištěno 
distančními podložkami.  
Betonová směs bude na stavbu dopraven autodomíchávačem s čerpadlem. 
Betonáž samotná bude prováděna ze severovýchodního rohu, tedy od 
sousedního objektu. Musí se dodržovat maximální výška, z které bude 
betonová směs sypána do bednění. Výška věnce je dána připraveným 























7.1.4. Pokládání střešních panelů Spiroll 
Pokládání panelů nesmí proběhnout dříve než 5 dní po betonáži pozedního 
věnce. Panely budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem. Po jejich 
kontrole budou panely navlíknuty do podvlečených lan a pomocí autojeřábu 
dopraveny na své místo uložení. Panely budou ukládány ze severovýchodního 
rohu, tedy od sousední budovy. Provede se celá řada až po čelní stranu objektu, 
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tj. jižní strana směrem do ulice. Poté bude umístěn panel tvořící hlavní podestu 
schodiště a panely nad sklepními prostory východní části. Následovně panely 
nad komerčními prostory, čímž „zakryjeme“ celou východní část. Na západní 
části objektu budeme postupovat takto: nejdříve uložíme panely nad sklepními 
prostory a umístíme hlavní podestu schodiště. Poté „zakryjeme“ technickou 
místnost a kolárnu a nakonec komerční prostory. Přesnou pozici panelů dle PD 
zajistí montážní pracovníci, kteří budou nejdříve na venkovním lešení, později 
se přesunou na již umístěné stropní panely. 
V průběhu pokládání budou dutiny stropních panelů zakrývány ucpávkami 

















7.1.5. Provedení zálivky, betonáž obvodového věnce v úrovni panelů a dobetonávky 
Než začneme s betonáží, připravíme bednění. Z vnější strany uložíme 
věncovky výšky 195 mm a za ně umístíme tepelnou izolaci. V místech 
dobetonávek zhotovíme bednění ze systému Doka. V místech, kde jsou I 
profily provedeme bednění z CPP a TI, neboť se zde věncovky nevejdou. 
Bednění stěn okolo schodiště bude provedeno z obyčejných dřevěných desek. 
Poté bude umístěna a svázána výztuž. Všechny prvky, kterých se bude 
betonová směs dotýkat, musí být očištěny. Krytí výztuže bude zajištěno 
distančními podložkami. Mezi jednotlivé panely se osadí zálivková výztuž, 
instalace a kotvení pro zavěšení instalací. Zálivková výztuž se kotví k výztuži 
pozedního věnce. Poté se provede zálivka spár mezi panely. Následovně budou 
prováděny dobetonávky a betonáž věnce. 
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Betonová směs bude na stavbu dopraven autodomíchávačem s čerpadlem. 
Betonáž samotná bude prováděna ze severovýchodního rohu, tedy od 
sousedního objektu. Musí se dodržovat maximální výška, z které bude 
betonová směs sypána do bednění. Výška věnce je dána připraveným 
bedněním. Během betonáže bude směs zhutňována ponorným vibrátorem. Po 
betonáži je třeba při vysokých teplotách beton vlhčit, popř. zakrýt fólií, čímž 















7.2. Stropní konstrukce nad vrchními podlažími 2.NP-5NP 
 
V horních podlažích postupujeme stejně až na pár rozdílů: 
- Ze 4.NP do 5.NP nepovede společné schodiště, ale v každém z mezonetových 
bytů bude na míru vyrobeno dřevěné schodiště. 
- Nad 2.NP a 3.NP nebude na obvodových stěnách tvořen základní 250 mm 
vysoký věnec, panely tedy budou uloženy přímo na cihelné bloky opatřené 
maltovým ložem. Tento betonový pás bude pouze na vnitřních nosných stěnách. 
Z tohoto pásu bude vyčnívat připravená výztuž pro nutnou vazbu se zálivkou a 
věncem v úrovni stropních panelů. 
- Vzhledem k tomu, že v 5.NP budou terasy a bude tedy potřeba udělat tepelnou 
izolaci shora, abychom zachovali stejnou výšku podlahy, musíme uzavřenou část 
5.NP o něco zvýšit. Bude tedy vytvořen pozední věnec o výšce 150 mm jen 







Postup provedení stropu nad 4.NP: 
Jako první krok budou uloženy stropní panely Spiroll, které budou v místě teras a 





















































Po osazení PZD desek zhotovíme bednění pro konečnou betonáž. Z vnější strany 
osadíme věncovky a vložíme tepelnou izolaci. Pro svislé bednění použijeme 
běžné desky nebo fošny a pro vodorovné bednění použijeme systém Doka. 
Do hotového bednění se umístí KARI sítě a výztuže pozedních věnců. Výztuže i 
KARI sítě přivaříme k ocelovým nosníkům. Minimální krytí výztuže zajistíme 
distančními tělísky. Všechny prvky budou řádně očištěny od prachu a nečistot. 















Při každém podlaží musí být dodrženy všechny postupy již zmíněné v kapitole 





8. Jakost, kontrola kvality 
 
8.1. Vstupní kontrola 
 
Při vstupní kontrole musí být zkontrolována připravenost staveniště. Před započetím 
prací na vodorovných nosných konstrukcích je zapotřebí zkontrolovat zejména provedení 
svislých nosných konstrukcí. Hlavní kontrola se ovšem týká samotného použitého 
materiálu. U dovezených panelů a PZD desek kontrolujeme rozměry, počet, dodací listy, 
ucpávky i případnou míru poškození. Dále je potřeba zkontrolovat dodávku betonové 
směsi. Kontrolujeme třídu betonu, požadovanou pevnost betonu po zatvrdnutí dle ČSN EN 
206-1, konzistenci, stupeň vlivu prostředí a zrno kameniva. Dle dodacího listu 
zkontrolujeme také výztuž. Hlavními parametry jsou druh oceli, průměr, množství a stupeň 
porušení korozí. Kontroluje se také bednění, počet prvků a jejich stav. 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
 
Kontroluje se především dodržování technologických postupů spjatých k jednotlivým 
úkonům a shodnost provádění prací podle PD, minimální uložení ocelových nosníků a 
stropních panelů, umístění ucpávek. U výztuže je třeba kontrolovat umístění výztuže dle 
PD, umístění distančních tělísek pro dodržení krytí výztuže a množství použité výztuže. 
Nutná je také kontrola bednění, přesněji rovinnost vybedněných ploch, zabezpečení 
stability, nesmí být žádná mezera. Součástí této kontroly je také odbednění, které bude 
provedeno po nutné technologické přestávce. 
 
8.3. Výstupní kontrola 
 
Kontroluje se celková kvalita konstrukce, uložení prvků, provedení styků. Kontroluje 
se rovinnost horního a spodního povrchu, rovinnost dobetonávek a povrchu věnce, 
provedení zálivkového betonu. Kontroluje se zhutněnou betonu, kdy nesmí být vidět 
bublinky po vzduchu. Kontrolují se rozměry jednotlivých částí, výška pozedního věnce a 
tloušťka stropu dle PD. 
 
Je nutno dodržet tyto mezní odchylky: 
Typ konstrukce Mezní odchylka Délka měřeného úseku 
Pozední věnec - svislice 12 mm Do 12 m 
Stropní konstrukce - rovinnost 10 mm 10 m 
Rovinnost dobetonávky 5 mm 2 m 
 




9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Před zahájením prací musejí být všichni pracovníci seznámeni s technologickým 
postupem a proškoleni  ohledně bezpečnosti a ohledně podmínek na staveništi a 
pracovišti a s příslušným ustanovením : 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
9.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Obecné požadavky      Kapitola 
- Požadavky na zajištění staveniště    I 
- Zařízení pro rozvod energie     II 
- Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  III 
 
Požadavky na BOZ při provozu a používání strojů  
a nářadí 
- Obecné požadavky na obsluhu strojů    I 
-  Míchačky       III 
- Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí  V 
- Čerpadla, směsi       VI 
- Vibrátory       IX 
- Stavební výtahy       XIII 
- Společná ustanovení o zabezpečení strojů při    XIV 
přerušení a ukončení práce     
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Skladování a manipulace s materiálem    I 
- Betonářské práce a práce související    IX 
- Zednické práce       X 
- Montážní práce       XI 










9.2. Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Požadavky na zabezpečení stavby pro práci ve výškách 
- Zajištění proti pádu technickou konstrukcí   I 
- Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky       II 
- Používání žebříku      III 
- Zajištění proti pádu předmětů a materiálu   IV 
- Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  V 
- Dočasné stavební konstrukce     VII 
- Školení zaměstnanců      XI 
 
Podrobný popis je uveden v části č.6 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
10. Životní prostředí – nakládání s odpady 
 
V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí, 
nesmí vznikat nadměrná prašnost a hluk. Používaná mechanizace musí být v dobrém 
technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem a nehrozil únik olejů a 
jiných látek. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných 
prací. Odpad vznikající na stavbě bude likvidován dle požadavků zákona č. 
185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k 
narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny vaky pro komunální i tříděný odpad. 
Nepředpokládá se výskyt nebezpečného odpadu. Případné úniky kapalin během delších 
odstavení stavebních strojů budou eliminovány nádobami vloženými pod ty části, kde se 
únik může vyskytnout. Pro případ úniku budou ve skladu trvale umístěny dva 10 l pytle 
posypu Vapex Absorbent. 
 
Legislativu řeší tyto zákony a nařízení 
 
Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška 383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 




Rozdělení odpadů dle katalogu 
Skupina č. 03 - Odpady ze zpracování dřeva 
Skupina č. 13 - 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
- 07 – Odpady kapalných paliv 
Skupina č. 15 - 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 
Skupina č. 17 Stavební a demoliční odpady 
   - 01 01 – Beton  
   - 01 02 – Cihly 
   - 02 – Dřevo, sklo a plasty 
   - 04 – Kovy 
Skupina č. 20 - Komunální odpady 
 
11. Literatura, ČSN, EN, webové stránky 
 










ČSN 73 02 10-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
ČSN 73 02 10-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
ČSN EN 13670 – 1 – Provádění betonových konstrukcí 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vychází z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: 
- bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- náležitosti oznámení o zahájení prací, 
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví a 
- další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 
 
Dále vychází z nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Toto nařízení zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 
nebo pádu do volné hloubky, a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou. 
 
2. Výpis jednotlivých bodů 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
 
2.1. Požadavky na zajištění staveniště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
2.1.1. Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit,  
2.1.2. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty a ohrazeny 
2.1.3. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
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rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení. 
2.1.4. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 
na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
2.1.5. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 
postižené obsaženy v PD, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komutacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením i se zrakovým postižením. 
2.1.6. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
příjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
2.1.7. Materiály, stroje a dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Pro oplocení staveniště bude použit stávající plot ze severní a východní 
strany. Na oplocení západní a jižní strany staveniště sousedící s přilehlou 
komunikací, bude použito mobilní skládací oplocení CITY o výšce 2 m. Na 
oplocení budou vyvěšeny výstražné tabule „Zákaz vstupu na staveniště“, 
„Stavba nepovolaným vstup zakázán“ a „Chodci přejděte na protější chodník“. 
Před výjezdem ze staveniště musí být odstraněno znečištění kol mechanizmů, 
popřípadě se musí komunikace ihned očistit. 
 
2.2. Zařízení pro rozvod energie 
 
2.2.1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 
vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 
nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k současnému zařízení. Rozvody energie, 
existující před zařízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditelně označeny. 
 
2.2.2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
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intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
2.2.3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout, mimo staveniště, nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz 
dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 
umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění 
 
2.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
2.3.1. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k nařízení 
vlády č.591/2006 a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č.3 tak, aby nevznikalo nebezpečí ohrožení fyzických 
osob, majetku anebo životního prostředí. 
2.3.2. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
podmínek, nevyhovujícího stavu technické konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě jiných nepředvídatelných okolností. 
2.3.3. Při přerušení prací zajistí vedoucí čety provedení nezbytných opatření k 
ochraně zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 
2.3.4. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, zejména při používání a provozu strojů, 
zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana 
zdraví fyzických osob. 
2.3.5. Materiál, nářadí a stroje budou skladovány na zpevněných plochách a v 
kontejneru k tomu určeném, který je součástí staveniště. 
 
2.4. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
2.4.1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
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únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení 
podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 
překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2.4.2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
2.4.3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 
2m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po 
uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými 
osobami. 
2.4.4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy. 
2.4.5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); 
dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této 
činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s 
vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
2.4.6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 
působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, 




2.5.1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze.  
2.5.2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu.Při ručním vhazování 
složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 
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2.5.3. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího 
bubnu. 
2.5.4. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem n ásypného koše. Při 
opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní 
poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
2.5.5. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 
přívodu elektrické energie. 
 
2.6. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 
 
2.6.1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu 
s návodem k používání zajistí. 
2.6.2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu 
 
2.7. Čerpadla směsi 
 
2.7.1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu 
nebo konstrukčních částí stavby. 
2.7.2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle 
2.7.3. návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
2.7.4. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
2.7.5. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité 
2.7.6. a opakované couvání vozidel. 
2.7.7. Při provozu čerpadel není dovoleno: 
-  přehýbat hadice, 
-  manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li 
pro to konstruovány, 
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- vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
 
2.7.8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby 
obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a 
potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
2.7.9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost 
od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
2.7.10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
2.7.11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
2.7.12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími 
a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 




2.8.1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10m. Totéž platí o 
délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 
v ruce. 
2.8.2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
2.9. Stavební výtahy 
 
2.9.1. Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených 
intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 
2.10. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
2.10.1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 
je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2.10.2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
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spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 
zabrzděním parkovací brzdy. 
2.10.3. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 
alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na 
zem. 
2.10.4. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
2.10.5. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, 
která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací 
skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
2.10.6. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
2.11. Skladování a manipulace s materiálem 
2.11.1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2.11.2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 
konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo 
doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí 
jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem 
musí být bezpečně přístupná. 
2.11.3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 
 
2.11.4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
2.11.5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
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proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani 
vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
2.11.6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 
převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 
9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
2.11.7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 
lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5m. 
2.11.8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, 
které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru 
místa odběru. 
2.11.9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3m. 
Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být 
pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich 
sesuvu. 
2.11.10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby 
otvor pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí 
být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné 
nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při 
skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy 
podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích 
zajišťujících jejich stabilitu. 
2.11.11. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném 
ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4m, pokud výrobce 
nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je 
zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 
2.11.12. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země 
nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší 
pracovní výšce než 1,5m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků 
lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
2.11.13. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými 





2.12. Betonářské práce a práce související 
 
2.12.1. Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být 
v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. 
Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 
fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 
podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 
příčné i vodorovné rovině. 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo 
možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
 
2.12.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti 
pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li 
taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 
bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení 
popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 
v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 
stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 








Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí 
být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. 
Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3m 
odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se 
neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá 
na demontovaných částech bednění a podpěr. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa 
tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
2.12.4. Práce železářské 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 
upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
2.13. Zednické práce 
2.13.1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, 
aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2.13.2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání 
mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou 
čerpadla. 
2.13.3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka 
je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se 
nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
2.13.4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
2.13.5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou 




2.13.6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
2.13.7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 
předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. 
Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 
uvolnit ani posunout. 
2.13.8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, 
zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 
předpisem. 
2.13.9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
2.14. Montážní práce 
 
2.14.1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou 
za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný 
záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 
umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení. 
2.14.2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
2.14.3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě 
před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup 
montáže. 
2.14.4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
2.14.5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 
2.14.6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže.  
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2.14.7. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
2.14.8. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena 
nosnost použitého zařízení. 
2.14.9. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlah provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
2.14.10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, 
montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným 
vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných 
dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby 
bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita 
dílců nebyla touto činností ohrožena. 
2.14.11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
2.14.12. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až 
po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při 
jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání 




2.15.1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů zhotovitel zajistí 
dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním 
předpisem. 
2.15.2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při 
svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout 
opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
2.15.3. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou 
odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu. 
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Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
2.16. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
2.16.1. Způsob zajištěni a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a 
musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve 
výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 
nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 
přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2.16.2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 
okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z 
výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 
zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 
přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentace. 
2.16.3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší 
než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy 
zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, 
případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad 
podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8).  
 
2.16.4. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 






2.17. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
2.17.1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce. Osobní ochranné pracovní prostředky se 
používají v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je pád 
bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa. K zachycení pádu musí 
dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou apod.), aby se 
vyloučilo zranění zaměstnance. 
2.17.2. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozu schopnosti a nezávadném 
stavu. 
2.17.3. Stavbyvedoucí zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
2.17.4. Při montážních pracích jsou montážníci zajištěni osobním ochranným 
pracovním prostředkem proti pádu. Při montáži panelů jsou montážníci jištění 
popruhy uvázanými k ochrannému hrazení. 
 
2.18. Používání žebříků 
2.18.1. Žebřík musí být použit pro práce ve výšce pouze v případech, kdy použití 
jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 
opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve 
výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být 
prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. 
Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například 
přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat.  
2.18.2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku bude zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení za 
spolehlivou oporu. 
 
2.18.3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 
2.18.4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba. 
2.18.5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 
k takovému použití výrobcem určen. 
2.18.6. Žebříky používané pro výstup (sestup) budou svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1m. Sklon žebříku nesmí být menší 
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než 2,5:1, za příčlemi bude volný prostor alespoň 0,18m a u paty žebříku ze 
strany přístupu bude zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
2.18.7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík bude postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 
2.18.8. U přenosných žebříků bude zabráněno jejich podklouznutím zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků. Skládací a 
výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu. 
2.18.9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8m. 
2.18.10. Před vstupem na žebřík se musí zaměstnanec ujistit, že nemá 
znečištěnou obuv, aby nedošlo k uklouznutí. 
 
2.19. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
2.19.1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2.19.2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
2.19.3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 
v průvodní dokumentaci. 
 
2.20. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
2.20.1. Prostory, nad kterými se pracuje a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. Pro bezpečné 
zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
- vyloučení provozu 
- Konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 
výšce nebo pod místem práce ve výšce. 
- Ohrazení ohrožených prostorů dvou tyčovým zábradlím o výšce nejméně 
1,1m tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou, 
pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit 
ohrožený prostor jedno tyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce 
nejméně 1,1m nebo 
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- Dozor ohrožených prostorů k tomu určením zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně – 1,5m při práci ve výšce od 3m do 10m. Šířka ohroženého 
prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 
2.20.2. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jiným způsobem. 
2.20.3. Při montážních pracích ve výškách musí být v ohroženém prostoru vyloučen 
veškerý provoz. Ohroženým prostorem se zde myslí úroveň terénu pod 
prováděnou výškovou prací. Práce v předcházejícím podlaží jsou povoleny, 
neboť jsou jištěny hotovou stropní konstrukcí. 
 
2.21. Dočasné stavební konstrukce 
 
2.21.1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. 
Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí 
být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2.21.2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability 
kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním 
obsaženým v české technické normě. 
2.21.3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
 
Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud: 
- jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, 
- Nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 
základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který 
zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými 
zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
- Jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
- jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům 
jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána 
statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
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- rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní 
poloze, f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti 
při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a 
svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
- pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
- pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 
(žebříky, schody, rampy nebo výtahy). 
 
2.21.4. Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 
například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto 
části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a 
označen bezpečnostními značkami. 
2.21.5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 
osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví 
předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a 
vybavení dočasné stavební konstrukce. 
 
Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u: 
 
- typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5m 
- pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště 
nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se 
nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
 
2.21.6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. 
Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na 
bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být 
odborná prohlídka provedena bezodkladně. 
2.21.7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen 
v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní 
dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. 
Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a 
jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí 
a dovedností, zejména pokud jde o: 
- Pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
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- Bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 
lešení, 
- Opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
- Opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 
- přípustná zatížení, 
- další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 
přestavbou. 
 
2.21.8. Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o 
školení stanoví zaměstnavatel. 
2.21.9. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení 
s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. Pro výstup a 
sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší 
délce 3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 
doložené výpočtem. 
2.22. Školení zaměstnanců 
 
2.22.1. Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5m. Proškoleni musí být všichni zaměstnanci využívající při 
výkonu své činnosti zajištění proti pádu technickou konstrukcí nebo budou 
zajištěni osobním ochrannými pracovními prostředky. 
2.22.2. Všechny osoby pracující ve výškách budou seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví si účinnou formu dohledu pro 
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1. Kontrolní a zkušební plán pro provádění zděných konstrukcí 
 
1.1. Vstupní kontrola 
 
1.1.1. Kontrolní bod 1 – Přejímka pracoviště, kontrola PD 
Kontrolujeme, zdali je PD vypracována dle příslušných norem a vyhlášek a je 
v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Zkontrolujeme 
také, jestli je PD schválena investorem a zda splňuje jeho požadavky. Je třeba 
také zkontrolovat transportní trasy pro dopravu materiálu a přesuny 
pracovníků.  
 
1.1.2. Kontrolní bod 2 – Atesty materiálů 
Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány: 
- certifikátem,  
- osvědčením o jakosti od výrobce - prohlášení o shodě, ES certifikát shody 
- dokladem - identifikačním CE štítkem staviva 
Na zdících prvcích kontrolujeme rozměry, třídu jakosti, hmotnost, barvu, 
rovnost a kolmost čel, pravoúhlost i případné poškození. 
 
1.1.3. Kontrolní bod 3 – Kontrola skladování 
Palety s materiálem musí být skladovány na pevném odvodněném povrchu. 
Vzhledem k omezené možnosti dopravy materiálu nebudou palety vůbec 
skládány na sebe. Kontroluje se také neporušenost palet. V případě porušení 
krycí fólie je nutno paletu obalit strečovou fólií. Malty budou uloženy v suchu 
ve skladovém kontejneru. 
 
1.1.4. Kontrolní bod 4 – Podmínky pro zdění 
Zdění nesmí probíhat v teplotách nižších než 5°C a při vyšší rychlosti větru než 
10m/s. Žádný z materiálů nesmí být přechlazený, je tedy nutno je chránit proti 
větru a dešti. V případě suchého či horkého počasí musí být zatuhlé spáry 
vlhčeny, aby nedošlo k praskání. 
 
1.1.5. Kontrolní bod 5 – Kontrola základové desky, popř. stropní konstrukce 
Před započetím prací v 1NP je zapotřebí zkontrolovat zejména rovinnost a 
geometrickou správnost základové desky dle PD. Před zděním 2NP-5NP bude 
zkontrolována stropní konstrukce. Pro vodorovné konstrukce se na každých 
100 m2 kontrolované plochy provede nejméně 5 měření, nejmenší počet kladů 
latě v jedné místnosti je 5. Místní rovinnost povrchu se kontroluje na vztažnou 
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vzdálenost 2 m. Podklad pro zdění musí být očištěný od hrubých a prachových 
nečistot. 
Rovinnost vodorovných ploch dle ČSN 73 0210-1 
Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 
Tolerance 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
 
1.1.6. Kontrolní bod 6 – Kontrola hydroizolace 
Kontrola správnosti umístění hydroizolace a její kvalita provedení. Kontroluje 
se, jestli není porušena, pokud ano, musí se opravit. Kontroluje se dostatečný 
přesah přes ložnou plochu zdiva. 
 
1.2. Mezioperační kontrola 
 
1.2.1. Kontrolní bod 7 – Kontrola založení I. vrstvy zdiva 
Kontrolujeme tloušťku spáry pro první vrstvu cihel, která musí být minimálně 
12 mm. Tato tloušťka se měří od nejvyššího místa podkladu. Kontrolujeme 
rovinnost horní plochy pomocí latě s libelou. Odchylka nesmí přesáhnout 10 
mm na vzdálenosti 10 m. 
 
1.2.2. Kontrolní bod 8 – Kontrola vazeb zdiva 
Zdění musí probíhat dle technologického postupu daného výrobcem cihel. 
Rohové či koutové převazby jsou řešeny tak, že každá vrstva je zrcadlově 
otočená oproti předchozí vrstvě. Systém Porotherm má navíc speciální cihly, 
které jsou rozměrově uzpůsobeny přesně do rohů. Pro jednotlivé převazby 
musí být dodrženo pravidlo: Větší z hodnot (0,4 x h, nebo 40 mm, kde h je 
výška cihly). Pro systém Porotherm Profi je tedy min. převazba 100 mm. 
 
1.2.3. Kontrolní bod 9 – Kontrola rozměrů, rovinnosti a svislosti 
Průběžně kontrolujeme mezní odchylky svislosti zdí. Pro svislé konstrukce se 
na každých 25 m2 kontrolované plochy provede nejméně 5 měření, přičemž 
nejmenší počet kladů 2 m latě na ucelené kontrolované ploše je 5. 
Je nutno dodržet tyto mezní odchylky: 
 
Svislost 
   
Výška stěny Do 2,5m 2,5m – 4m Nad 4m 
Odchylka ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm 
 
Rovinnost svislých ploch 
Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 
Tolerance 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
Vodorovnost 
Mezní odchylka vodorovnosti první vyrovnané vrstvy cihel nesmí překročit 10 mm  






1.2.4. Kontrolní bod 10 – Otvory 
Kontrolujem polohu a rozměr otvorů, provedení ostění, parapetů a překladů. U 
překladů kontrolujeme hlavně délku uložení. Kontrolujeme také podepření 
překladu ve chvíli, kdy bude prováděna stropní konstrukce nad překladem. 
Tyto podpory se odstraňují nejdříve po 7 dnech 
 
1.3. Výstupní kontrola 
 
1.3.1. Kontrolní bod 11 – Kontrola hotové konstrukce 
Provede se kontrola celého konstrukčního celku. Provádí ji stavbyvedoucí za 
přítomnosti investora, nebo jeho zástupce.  
 
Zkontrolujeme odchylky, které musí být v souladu s ČSN 73 0210-1: 
 
 Svislost: 
Výška stěny Do 2,5m 2,5m – 4m Nad 4m 
Odchylka ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm 
 
Rovinnost 
     
Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 
Tolerance 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
 
Rovnoběžnost 
     
Délka desky Do 4m 4m – 8m Nad 8m 
Odchylka 10 mm 12 mm 20 mm 
 
Odchylka pravoúhlosti nebo daného sevřeného úhlu 
Délka stěny Do 4m 4m – 8m 8m – 16m Nad 16m 
Odchylka ± 4 mm ± 6 mm ± 6 mm ± 10 mm 
 
1.3.2. Kontrolní bod 12 – Kontrola dle PD 
Kontrola shody tvaru, rozměrů a polohy konstrukce a otvorů v konstrukcích 









2. Kontrolní a zkušební plán pro provádění vodorovných nosných 
konstrukcí 
 
2.1. Vstupní kontrola 
 
2.1.1. Kontrolní bod 1 – Přejímka pracoviště po provedení svislých konstrukcí 
Přejímka pracoviště po provedení svislých konstrukcí bude provedena po 
ukončení veškerých prací na svislých konstrukcích v objektu (stěnách, 
sloupech). Při přejímce se bude vizuálně kontrolovat provedení všech 
konstrukcí dle PD a její shody s ní. Následně bude proveden zápis do SD a 
podepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. 
 
2.1.2. Kontrolní bod 2 – Kontrola podkladu 
Kontrola se provádí vizuálně a kontrolními měřeními, aby se zjistily případné 
geometrické odchylky konstrukcí. Obecně je zde kontrolována kvalita a čistota 
pracovní spáry, správná výšková úroveň, rovinnost pracovní spáry a umístění 
konstrukcí dle PD.  
 
  Rovinnost vodorovných konstrukcí dle ČSN 73 0210-1 
Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 
Tolerance 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
 
2.1.3. Kontrolní bod 3 - Kontrola zvedacího mechanismu 
Před uložením jednotlivých panelů Spiroll je zapotřebí, aby byla provedena 
kontrola zvedacího mechanismů, v tomhle případě jeřábu Demag 55 City. Musí 
být provedena kontrola technického stavu revizním technikem. Zkontrolujeme 
dodané panely, jestli se neliší od PD a na základě toho určíme, zdali bude 
únosnost jeřábu dostačující a plně vyhovující pro manipulaci s břemeny. 
 
2.1.4. Kontrolní bod 4 – Kontrola materiálu 
Zkontrolujeme množství dodaných panelů, provedení a kvalitu zhotovení. Dále 
rozměry, zda sedí s PD. Provede se také kontrola případného poškození – ubyté 
rohy při nakládce a vykládce. Vlastnosti použitého materiálu musí být 
prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti od výrobce (prohlášení o shodě, 
ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE štítkem staviva).  
Dle dodacího listu zkontrolujeme také výztuž a ocelové I-nosníky. Hlavními 
vlastnostmi jsou druh oceli, průměr, popř. velikost nosníku, množství, stupeň 
porušení korozí a čistota. Zkontrolujeme případné zakřivení ocelových prvků, 
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které mohlo vzniknout při dopravě a manipulaci. Každý balík výztuže by měl 
být opatřen štítkem, na kterém by měly být uvedeny veškeré vlastnosti (délka, 
průměr, počet kusů v balíku atd.), aby bylo dobře kontrolovatelné množství 
dodané výztuže na stavbu. Ocelové nosníky budou také označeny cedulkou 
s požadovanými vlastnostmi.  
U prefabrikovaného schodiště budou zkontrolovány rozměry dle PD. 
 
2.2. Mezioperační kontrola 
 
2.2.1. Kontrolní bod 5 – Kontrola bednění Doka 
Bednění bude použito pro dobetonávku po uložení stropních panelů, bude tedy 
sestaveno až po pokládce. Nejdříve zkontrolujeme typ dodaného bednění, 
množství, rozměry, stav jednotlivých dílů a čistotu. Po sestavení kontrolujeme 
stabilitu celé konstrukce, těsnost - zdali se nevyskytují mezery v bednění a 
výškovou úroveň pracovní spáry. 
 
2.2.2. Kontrolní bod 6 – Kontrola umístění I-nosníků 
Kontrolujeme hlavně přesné umístění I-nosníků dle PD, vodorovnost pomocí 
vodováhy a latě.  
 
2.2.3. Kontrolní bod 7 – Kontrola umístění zálivkové i hlavní výztuže 
Je třeba zkontrolovat umístění výztuže dle PD, umístění distančních tělísek pro 
dodržení krytí výztuže a množství použité výztuže, dodržení kotevních délek, 
přesahy prutů, jednotlivé spoje tvořené svary a svázáním. 
 
2.2.4. Kontrolní bod 8 – Kontrola betonové směsi 
Kontrolujeme třídu betonu, požadovanou pevnost betonu po zatvrdnutí dle 
ČSN EN 206-1, konzistenci, stupeň vlivu prostředí a zrno kameniva. Kontrola 
betonové směsi se provádí vždy nezávislou třetí stranou. Na betonárce, kde 
byla směs namíchána, se odeberou vzorky, které jsou následovně testovány. Ke 
zkoušce se používá jako normové těleso krychle o hraně 150 mm. Na stavbě se 
z dopravené směsi také odeberou zkušební krychle o hraně 150 mm a nechají 
se ve stejných podmínkách, jako použitá směs. Po vytvrdnutí betonu, po 
přibližně 28 dnech se na vzorcích testuje pevnost v tlaku, hloubka maximálního 
průsaku tlakovou vodou, odolnost betonu proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích prostředků. Výsledky porovnáme s betonářskou normou ČSN. 








2.2.5. Kontrolní bod 9 – Kontrola betonáže věnců a dobetonávek 
Betonová směs by se měla ukládat z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k 
rozmíšení směsi, oddělení pojiva od plniva. Betonová směs se bude 
zpracovávat vibrováním ponorným vibrátorem. Vibrování se provádí tak 
dlouho na dané konstrukci, dokud na povrch nevystoupí cementové mléko. To 
nám ukazuje, že už nemusí být daná část dále vibrována a je plně zpracována. 
Během svého tuhnutí a tvrdnutí musí být směs ošetřována a udržována ve 
vlhkém stavu, aby v horkém či suchém počasí nedocházelo k nadměrnému 
vysoušení a tedy praskání. 
 
2.2.6. Kontrolní bod 10 – Kontrola montáže panelů a schodiště 
Osazení jednotlivých panelů bude kontrolováno s PD dle jejich označení. 
Uložení ve vodorovné rovinně bude u každého panelu přeměřováno 
vodováhou, aby byla zaručena rovinnost osazení každého prvku. Výškové 
osazení bude následně po uceleném celku přeměřeno nivelační přístrojem. U 
prefabrikované schodiště kontrolujeme hlavně uložení na základových patkách 
a ocelových I-nosnících. 
 
2.2.7. Kontrolní bod 11 – Kontrola odbednění 
Bednění je možno odstranit až po nutné technologické přestávce délky kolem 
20 dnů, kdy beton dosáhne cca 70% požadované pevnosti. Zkontrolujeme 
rovinnost stropu pomocí svinovacího metru a latě. Kontrolujeme způsob 
demontáže jednotlivých prvků bednění, zacházení s nimi a jejich skladování.  
 
Rovinnost vodorovných konstrukcí dle ČSN 73 0210-1 
Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m  Nad 16m 
Tolerance 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
 
2.3. Výstupní kontrola 
 
2.3.1. Kontrolní bod 12 – Geodetické zaměření 
Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru 
stavebníka. Zaměří se odchylky a dle ČSN EN 13670 stanovíme, zdali je 
konstrukce v souladu s normou. 
 
2.3.2. Kontrolní bod 13 – Kontrola vlastností provedené konstrukce 
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Zkontrolujeme, zdali je konstrukce celistvá, bez dutin, které vznikají vlivem 
špatného zhutnění. Pevnost betonu pozedního věnce se kontroluje v laboratoři 
po 28 dnech na odebraných zkušebních tělesech dle ČSN EN 12390-3. 
 
3. Použité zkratky 
 
HSV  - hlavní stavební výroba 
PSV  - pomocná stavební výroba 
TDI  - technický dozor investora 
AD  - autorizovaný dozor 
TP  - technologický předpis 
PD  - projektová dokumentace 
SD - stavební deník 
G - geodet 
P - prohlídka 
T - technolog 
C - certifikát 
M - měření 
S - specialista 
Z - zkouška 
KB - kontrolní bod 
TL  - technický list 
RT - Revizní technik 
 
4. Seznam použitých norem 
 
4.1. Pro zdění 
ČSN EN 1996 -2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva, květen 2007 
ČSN EN 771-1 Specifikace zdicích prvků –  
Část 1: Pálené zdicí prvky, duben 2004 
ČSN EN 771-3 Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným 
nebo pórovitým kamenivem, listopad 2004 
ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo –  
Část 2: Malty pro zdění, prosinec 2003 
ČSN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –  
Část 2: Překlady, leden 2004 
ČSN 73 2310  Provádění zděných konstrukcí, červen 1988 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
Část 1: Přesnost osazení, leden 1993 
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
Část 2:  Přesnost monolit. betonových konstrukcí, říjen 1993 
ČSN 72 2600  Cihlářské výrobky. Společná ustanovení, leden 1990 
ČSN 73 0225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční 
odchylky pozemních staveb, srpen 1987 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 





4.2. Pro stropní konstrukci 
 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, červenec 2010 
ČSN EN 206-1 Betonové vlastnosti, výroba, ukládání, září 2001 
ČSN EN 12350-1-7 Zkoušení čerstvého betonu, říjen 2009 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonů, prosinec 2005 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles, říjen 2009 
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
Část 2:  Přesnost monolit. betonových konstrukcí, říjen 1993 
ČSN 73 0225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční 
odchylky pozemních staveb, srpen 1987 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti, duben 1995 
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Porotherm 44 eko P10 na maltu M10 - Obvodové zdivo 
Délky stěn (m) 
Výška 
stěny (m) 















































0,25     10,58125 
Celková plocha zdiva: 708,7525 
Porotherm 44 CB P+D P15 na maltu MC10 - Pilíře 
Délky stěn (m) 
Výška 
stěny (m) 




1,075+1,075 3     6,45 







Porotherm 44 CB P15 na maltu M10 - Pilíře 
Délky stěn (m) 
Výška 
stěny (m) 




1+1+1,15+1,5 3     13,95 
Celková plocha zdiva: 13,95 
Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 - Vnitřní nosné zdivo 
Délky stěn (m) 
Výška 
stěny (m) 













































0,25     14,21875 






Dozdívky mezi ocelové "I" profily z CPP 
Délka (m) Výška (m) Šířka (m) Počet 
Celkem 
Objem (m3) 
3,8 0,24 0,38 2 0,69312 
Celkový objem dozdívek: 0,69312 
 
 
Malta POROTHERM Profi M10 












P 44 Eko P10 
1NP 0,44 148,6525 65,4071 7 457,8497 
2NP 0,44 151,95 66,858 7 468,006 
3NP 0,44 151,95 66,858 7 468,006 
4NP 0,44 153,45 67,518 7 472,626 
5NP 0,44 92,16875 40,55425 7 283,8798 
Atika 0,44 10,58125 4,65575 7 32,59025 
P 44 CB P15 1NP 0,44 13,95 6,138 7 42,966 
P 30 Profi P15 
1NP 0,3 128,80625 38,641875 7 270,4931 
2NP 0,3 111,25 33,375 7 233,625 
3NP 0,3 111,25 33,375 7 233,625 
4NP 0,3 111,25 33,375 7 233,625 
5NP 0,3 128,4 38,52 7 269,64 
5NP 0,3 31,725 9,5175 7 66,6225 
Atika 0,3 14,21875 4,265625 7 29,85938 
Celkem : 3563,414 
Zakládací malta POROTHERM Profi AM 
Druh Zdiva Podlaží 
Tloušťka 
stěny (m) 






P 44 Eko P10 1NP 0,44 61,475 10 270,49 
P 44 CB P15 1NP 0,44 4,65 10 20,46 
P 44 CB P+D 
P15 
1NP 0,44 2,15 10 9,46 
P 30 Profi P15 1NP 0,3 47,525 10 142,575 



















P 44 CB P+D 
P15 
12 0,44 2,15 10 113,52 
Celkem : 113,52 
Plochá stěnová kotva 





Počet kotev na místo 
Počet 
kotev 
P 30 Profi P15 1NP 3 8 5 40 
P 30 Profi P15 2NP 2,5 8 4 32 
P 30 Profi P15 3NP 2,5 8 4 32 
P 30 Profi P15 4NP 2,5 8 4 32 
P 30 Profi P15 5NP 2,75 5 4 20 
Celkem : 156 
POROTHERM "Překlad 7" 
Ozn. ve 
výkrese 
Rozměry prvku  
(mm) 
Světlost otvoru   
(mm) 
Počet kusů pro jednotlivá podlaží Celkem 
ks 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 
b 70 x 238 x 2000 2 x 650 4x4 4x4 4x4 4x4 - 64 
c 70 x 238 x 2750 2225 1x4 4x5 4x5 4x5 3x5 79 
d 70 x 238 x 2250 1750 2x5 8x5 8x5 8x5 5x5 155 
i 70 x 238 x 2500 2000 1x5 - - - - 5 
j 70 x 238 x 1500 1200 1x5 4x4 4x4 4x4 - 53 
k 70 x 238 x 1750 1500   2x5 2x5 2x5 - 30 
q 70 x 238 x 750 500 - - - - 3x4 12 
r 70 x 238 x 3500 2800 - - - - 3x4 12 
t 70 x 238 x 1250 1000 2x4 - - - - 8 
POROTHERM "Věncovka VT8" 
Podlaží 
Rozměry prvku  
(mm) 





1NP 497 x 80 x 240 25,3+2*(12,55+5,175)+9,85-26,6 44 2 88,00 
1NP 
497 x 80 x 195 
25,3+2*(12,55+5,175)+9,85-26,6 44 2 88,00 
2NP 25,3+2*(12,55+5,175)+9,85 70,6 2 142,00 
3NP 25,3+2*(12,55+5,175)+9,86 70,6 2 142,00 
4NP 2*(12,55+25,3) 75,7 2 152,00 
5NP 
19+8,55+3*6,225+3,625+7,2+8,375+5,85   
+5,1 
76,38 2 153,00 
Počet věncovek o výšce 250 mm 88,00 























Izolace překladů z 
"I" profilu 
0,07 
0,24 3,8+3,8+3,8 11,4 2,74 
0,3 5,7*2*2 22,8 6,84 
0,32 6,2*2 12,4 3,97 
0,26 4,2*2*2 16,8 4,37 
Izolace věnců 0,07 
0,2 3*70,6+75,7+76,38 363,9 72,78 
0,24 44,00 363,9 87,34 




         
Dilatace od 
sousední stavby 
























0,25 0,30 2*12,73+24,5-4,2+1+2+1 49,76 3,73 
        8,16 
1NP - betonáž mezi "I" profily 
0,25 0,30 5,7*2+6,2+4,2*2 26,00 1,95 
0,25 0,25 3,80 3,80 0,24 
0,25 0,45 5*2 10,00 1,13 
        3,31 
1NP - betonáž v úrovni panelů + dobetonávky 





0,20 0,15 6+6-0,73+1,2+1,2 13,67 0,41 
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0,20 0,18 6-0,73+3,6+3,6+3,6+3,6 19,67 0,69 
0,20 0,05 1,2+1,2+1,2 3,60 0,04 
0,20 0,10 6+4,8-2*4*0,65 (odečtení stoupaček) 5,60 0,11 
0,20 0,13 1,20 1,20 0,03 
0,20 0,85 18,73 18,73 3,18 
0,20 0,50 1,50 1,50 0,15 
        7,32 
2NP - betonáž nad zdivem 
0,25 0,30 3*11,65+2*(3,55+0,125+1,5+2,55) 50,40 3,78 
        3,78 
2NP - betonáž v úrovni panelů + dobetonávky 
0,20 0,16 4,8+4,8 9,60 0,30 
0,20 0,31 25,01+25,01-2,55-2,55 44,92 2,74 
0,20 0,18 4*3,6 14,40 0,50 
0,20 0,05 1,2+1,2+1,2+1,2 4,80 0,05 
0,20 0,10 6+4,8-2*4*0,65 (odečtení stoupaček) 5,60 0,11 
0,20 0,85 25,01 25,01 4,25 
0,20 0,18 6+6 12,00 0,43 
        8,39 
3NP=2NP - betonáž nad zdivem 
0,25 0,30 3*11,65+2*(3,55+0,125+1,5+2,55) 50,40 3,78 
        3,78 
3NP=2NP - betonáž v úrovni panelů + dobetonávky 
0,20 0,16 4,8+4,8 9,60 0,30 
0,20 0,31 25,01+25,01-2,55-2,55 44,92 2,74 
0,20 0,18 4*3,6 14,40 0,50 
0,20 0,05 1,2+1,2+1,2+1,2 4,80 0,05 
0,20 0,10 6+4,8-2*4*0,65 (odečtení stoupaček) 5,60 0,11 
0,20 0,85 25,01 25,01 4,25 
0,20 0,18 6+6 12,00 0,43 
        8,39 
4NP - betonáž nad zdivem 
0,25 0,30 3*11,65+2*(3,55+0,125+1,5+2,55) 50,40 3,78 
0,15 0,18 4,80 4,80 0,13 
0,15 0,20 3,60 3,60 0,11 
0,15 0,55 24,65 24,65 2,02 
0,15 0,70 24,65-4*0,2 23,85 2,50 
0,15 0,31 7,155+6,05+20,155+8,395 41,76 1,91 
0,15 0,30 11,65+3,15+3,15+7,8+7,8 33,55 1,51 




4NP - betonáž v úrovni panelů + dobetonávky 
0,20 0,31 25,01+2,1+2,1 29,21 1,78 
0,20 0,27 25,01 25,01 1,33 
0,20 0,59 25,01 25,01 2,95 
0,20 0,70 25,01-4*0,2 24,21 3,39 
0,20 0,55 2,1+2,1 4,20 0,46 
0,20 0,30 2,10 2,10 0,13 
0,20 0,18 3,6+3,6 7,20 0,26 
0,20 0,08 3,6+3,3 6,90 0,10 
0,20 0,10 3,6+4,8 8,40 0,17 
0,20 0,05 4*4,8 19,20 0,19 
0,20 0,15 4,8+4,8 9,60 0,29 
0,11 2,10 4*3,9 15,60 3,60 
        14,65 
5NP - betonáž v úrovni panelů + dobetonávky 
0,20 0,31 7,055+1,3 8,36 0,51 
0,20 0,18 6,69+7,89 14,58 0,52 
0,20 0,22 18,71 18,71 0,80 
0,20 0,03 6,69 6,69 0,04 
0,20 0,08 2,775+7,89 10,67 0,16 
0,20 0,10 7,89 7,89 0,16 
0,20 0,16 18,71+6 24,71 0,77 
0,20 0,06 4,95 4,95 0,05 
        3,02 
5NP - Atika 
0,20 0,37 8,375+0,55+3,2+3+8,1+19,1 42,33 3,13 
0,20 0,22 19,1*2+7,8+5,025+5,85 56,88 2,50 
  
    5,63 
  
Betonáže nad zdivem 36,62 
  
Obvodové věnce 10,92 
41,76 
  
Betonáže v úrovni panelů 30,85 
Celkový objem betonu 78,39 



















Výztuž pozedního věnce 



















































     
Hmotnost RØ10 : 1045,76 





















y ā250      
10216 
































     
Hmotnost EØ6 : 
253,923
6 










(kg)     
1NP KARI 
síť  150            
10505 
RØ8 
0,85*18,73   15,9205 5,4 85,97 
2NP 0,85*25,01   21,2585 5,4 114,80 
3NP 0,85*25,01   21,2585 5,4 114,80 
4NP (0,7+0,59)*25,01   32,2629 5,4 174,22 
Hmotnost sítě RØ8 : 489,78 
Hmotnost celkově (kg) : 1789,47 




Předpjaté stropní panely SPIROLL 
Ozn. ve 
výkrese 
Název a rozměr 
prvku 




celkem (t) 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 
SP1 
SPIROLL PPS 200-7x+0  
1200x6100 
12 20 20 - - 52 1,81 93,89 
SP2 
SPIROLL PPS 200-7x+2 
1200x6100 
3 - - 20 - 23 1,81 41,53 
SP3 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
1200x4700 
21 16 16 16 - 69 1,39 95,99 
SP4 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
1200x2800 
3 2 2 8 - 15 0,83 12,43 
SP5 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
690x4700 
1 - - - - 1 0,80 0,80 
SP6 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
1200x2300 
1 - - - - 1 0,68 0,68 
SP7 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
1200x1400 
1 - - - - 1 0,41 0,41 
SP8 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
1200x6100 
- - - - 23 23 1,81 41,53 
SP9 
SPIROLL PPS 200-5x+0 
690x6100 
- - - - 4 4 1,04 4,15 
      
Celková hmotnost : 291,42 
          
Ucpávky Ø 152 mm 
Ozn. 
Panelu 
Název a rozměr prvku 
Počet dutin 
/ panel 
Počet  panelů Počet    ucpávek 
SP1 SPIROLL PPS 200-7x+0  1200x6100 6 52 624 
SP2 SPIROLL PPS 200-7x+2 1200x6100 6 23 276 
SP3 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x4700 6 69 828 
SP4 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x2800 6 15 180 
SP5 SPIROLL PPS 200-5x+0 690x4700 3 1 6 
SP6 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x2300 6 1 12 
SP7 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x1400 6 1 12 
SP8 SPIROLL PPS 200-5x+0 1200x6100 6 23 276 
SP9 SPIROLL PPS 200-5x+0 690x6100 3 4 24 
   











Stropní PZD desky 
Ozn. ve 
výkrese 
Název a tl. Prvku 
Rozměry prvku (mm) 
Celkem ks kg/ks 
Hmotnost 
celkem 
(kg) šířka délka 
PZD 1 PZD 120 tl. 90 mm 300 900 52 58,5 3042 
PZD 2 PZD 120 tl. 90 mm 300 1200 52 78 4056 
Celková hmotnost : 7098,00 
ŽB prefa schodiště 
Ozn. ve 
výkrese 
Název a tl. Prvku 





celkem (t) šířka výška 
SCH1 Schody pravotočivé 270 163,9 4,44 3 13,32 
SCH2 Schody levotočivé 270 163,9 4,44 3 13,32 
Celková hmotnost : 26,64 
I profily - překlady 
Ozn. ve 
výkrese 
Název prvku Délka (mm) Celkem ks Celkem bm t/bm 
Hmotnost 
celkem (t) 
e I 240 3800 3 11,4 0,0362 0,41268 
f I 300 5700 6 34,2 0,0542 1,85364 
g I 320 6200 3 18,6 0,061 1,1346 
h I 260 4200 6 25,2 0,0419 1,05588 
s I 240 3800 2 7,6 0,0362 0,27512 
u I 320 4700 6 28,2 0,061 1,7202 
z I 240 3000 6 18 0,0362 0,6516 
I profily - nosníky ve stropní konstrukci nad 4NP 





























 I 220 6150 6 36,9 0,0311 1,14759 
I 200 4725 2 9,45 0,0262 0,24759 
IPE 160 2100 4 8,4 0,0158 0,13272 
IPE 180 4150 4 16,6 0,0188 0,31208 
I 220 6200 10 62 0,0311 1,9282 
Celková hmotnost : 10,87 
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V projektu bylo použito prefabrikované schodiště viz obrázek, které má několik 
nesporných výhod oproti monolitickému, popř. montovanému z PZD desek, které bylo 
v původním projektu. 
 
- Velmi rychlá montáž umožňující okamžitý provoz hned po usazení. Celý 
průběh montáže netrvá déle než 3 hodiny.  
- V případě montovaného, popř. monolitického schodiště nastane tzv. 
„mokrý proces“, který u naší stavby může oddálit práci na každém podlaží 
až o týden, celkově tedy měsíc. 
- Prefabrikované schodiště na staveniště dopraví nákladní automobil, 
z kterého ho přímo na místo osadí autojeřáb. Hned po usazení mezipodesty 
můžeme vyzdít zbytek nosných stěn. 
- V případě jiného řešení bychom museli vybetonovat konzolu pro ukotvení 
schodišťových ramen a tím bychom tedy oddálili dozdění – pokládku 
Spirollů – a nakonec i samotnou betonáž pozedního věnce. 
- Co se týče ekonomického hlediska, prefabrikát také není špatnou volbou. 
 
Prefa schody se cenově pohybují od 28 000 do 55 000 za kus, podle 
složitosti a tvaru konstrukce + doprava, tento konkrétní kus 41000 včetně 
dopravy a montáže 
 
Montované schodiště z PZD desek, které bylo v původním projektu, dle 










Závěr bakalářské práce  
   
Řešený projekt bytového domu, je reálnou stavbou a v současné době je ve výstavbě. 
Podklady z realizace stavby jsem k dispozici neměl. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout 
co nejekonomičtější návrh realizace stavby vzhledem k podmínkám staveniště a délce 
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NP   nadzemní podlaží 
P+D   pero-drážka 
ZS   zařízení staveniště 
KCE   konstrukce 
TP   technologický předpis 
HSV   stavbyvedoucí 
PSV   mistr 
S   specialista 
M   měření 
C   certifikát 
SD   stavební deník 
PD  projektová dokumentace 
TDI   technický dozor investora 
ZOV   zásady organizace výstavby 
KZP   kontrolní a zkušební plán 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví 
k.ú.   katastrální území 
NN   nízké napětí 
 
 
Seznam příloh  
 
A1 –   KZP stropy 
A2 –   KZP zdivo 
 
B1 –   stavební situace 
B2 –   zařízení staveniště 
B3.1 -  zátěžový graf – schodiště 
B3.2 -  zátěžový graf – panel 1 
B3.3 -  zátěžový graf – panel 2 
 
C -  konstrukční detaily 
 
D1 –   technologický sled procesů 
D2 –   harmonogram 
D3 –   položkový rozpočet 
